Zatacznik nr 31 do SIWZ

Dziat Il Wzér Umowy

UMOWA o roboty budowlane nr ...... /DTI1/2021

zawarta w dniu .........c..eee 2021 r. w Ptocku pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku (kod
pocztowy: 09-402), przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, prowadzgcym dziatalnos¢ na podstawie
wpisu do KRS pod NR 0000154882 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Sréodmiescia w
todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS; NIP: 774-24-73-542; Regon: 610260915; kapitat zaktadowy
w wysokosci: 33.293.000,00 ztotych, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, ,Inwestorem” lub
»Strona”, reprezentowanym przez:

NIP e, REGON oo, zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Strong”,

2021 r. w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami),

o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne, pod
nazwg ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7
w Ptocku” wspétfinansowane ze srodkdw Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego
w ramach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkann chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczenn (Dz. U. 2020.508), realizowane na dziatce o
numerze ewidencyjnym gruntow 3722/1 oraz 3722/2 i 380/4 w zakresie przytgcza kanalizacji
sanitarnej oraz 110/1 przytgcza wodociggowego.

2. Przedmiotem umowy jest budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Polnej 7 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie ww.
obiektu oraz oddanie Zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w stanie
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nadajacym sie do bezposredniej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia (SIWZ), pozwoleniem na budowe, projektami budowlanymi i wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i normami technicznymi.

§2

Terminy

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu UMOWY - ...cceeerveennne 2021 r. (z dniem podpisania
umowy)
Przekazanie terenu budowy — na podstawie protokotu sporzgdzonego przez przedstawicieli
obydwu Stron w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin zakoniczenia przedmiotu umowy:
a) przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenach dziatek o
nrew. 380/4i3722/2 - do dnia 15.10.2021 r.,
b) catkowity zakres przedmiotu umowy - do dnia ............... 2022 r. (18 miesiecy od daty
podpisania umowy).
Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie tgcznie: wykonanie catego
zakresu robdét objetych Umowa potwierdzonych przez Zamawiajgcego podpisaniem
»Protokotu Koncowego Odbioru Robét” w stanie wolnym od wad i usterek oraz uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie ww. obiektu. Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy
potwierdzone bedzie podpisaniem przez obie Strony ,Protokotu Korncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy”.
Roboty budowlane objete umowa prowadzone bedg zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
- Finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy, sporzadzonym na podstawie
kosztorysu ofertowego, zawierajgcym tabele elementéw rozliczeniowych (scalonych)
opracowanych w ukfadzie miesiecznym. Harmonogram bedzie dokumentem
zobowigzujagcym Wykonawce do dotrzymania termindéw realizacji poszczegdlnych
elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram zostanie opracowany i
przedstawiony przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.
. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego moga by¢ dokonywane w przypadkach
zmiany terminu realizacji Umowy okreslonych w § 13 ust. 3 pkt. 3) pkt 4) umowy oraz w
przypadkach koniecznosci dokonania jego aktualizacji wynikajgcych z postepu robdot. Zmiany
harmonogramu wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Organizacji Robét Budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz z harmonogramem ich wykonania w uzgodnieniu z
inwestorem i dostawcgy ciepta — firmg ,,Fortum Power and Heat Polska” Sp. z 0.0. w terminie
21 dni od dnia podpisania umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie 5 lat od
daty sporzadzenia ,,Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy”, usung¢ wszystkie
ujawnione wady i usterki dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest po przekazaniu Terenu budowy przystgpi¢ do wykonania
ogrodzenia Terenu budowy, niezaleznie od istniejgcego ogrodzenia. Rodzaj zastosowanego
ogrodzenia terenu budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Zespotu do
spraw Estetyki Miasta zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 18 lipca 2016 .

str. 2



10.

11.
12.

13.

14.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia

zgodnie z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca sktada Zamawiajgcemu zobowigzanie stanowigce Zatgcznik Nr 9 do Umowy o
zachowaniu poufnosci uzyskanych informacji zwigzanych z posiadaniem przez Wykonawce
projektu architektoniczno-budowlanego ,,DOM PRZY PLANTACH 11”.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy narzedzi i
srodkéw bedacych w jego dyspozycji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami branzowymi oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi przepisami
przewidzianymi dla tego rodzaju robét.

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci, ktére to zostang ztozone w dniach podpisania
»Protokotéw Czesciowych Odbioréw Robét” i ,,Protokotu Koncowego Odbioru Robét”.
Powierzenie wykonania przedmiotu umowy innej osobie wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za whniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady i
usterki.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady i usterki, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ osoéb
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatann i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia zgtoszonej szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkdéd i zagrozen
powstatych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca na wfasng odpowiedzialnos$é i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdt budowlanych.
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15.

16.

17.

18.

19.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy. Wykonywanie robét odbywac¢ sie moze w dni
powszednie w godz. od 7.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 15.00, z
wytgczeniem dni wolnych od pracy. W sytuacjach wyjatkowych prace mogag by¢
wykonywane w dni wolne od pracy jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robdt w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez

caty czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony

obiektéw i drég prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg

spowodowac¢ roboty, transport Ilub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub

Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen

obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu

budowy oraz ponosié¢ ewentualne koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.

15 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do

tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

a) protokolarnego przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane i kwalifikacje nie nizsze niz wynikajgce z postawionych przez
Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu przetargowym,

c) sporzadzenia planu BIOZ dla robdt objetych przedmiotem umowy, w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy,

d) wykonania i utrzymania ogrodzenia Terenu budowy, uzgodnionego wczesniej z
,Zespotem ds. Estetyki Miasta” Urzedu Miasta Ptocka, drég dojazdowych do Terenu
budowy we witasciwym i niepogorszonym stanie technicznym w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

e) zorganizowania zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz zlikwidowanie go po
zakonczeniu umowy,

f) doprowadzenia we wtasnym zakresie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej
na Teren budowy (wody, energii elektrycznej i innych na potrzeby realizacji umowy) oraz
ponoszenie kosztéw zwigzanych z ich utrzymaniem przez okres trwania umowy oraz ich
likwidacje po zakonczeniu robot,

g) zabezpieczenia ochrony Terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz
znajdujgcego sie na nim mienia,

h) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

i) stosowania sie do poleced nadzoru inwestorskiego i autorskiego potwierdzonych
wpisami do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
odbioru robdét,
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k)

0)

p)

a)

t)

u)

V)

sporzgdzenia Planu Organizacji Robét Budowlanych wraz z harmonogramem ich

wykonania stuzgcego realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac, zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy,

zgtaszania Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisami do dziennika budowy

wykonanie robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych przed

ich zanikiem lub zakryciem, ktére Wykonawca moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru,

uzyskania zgody Projektanta i Inwestora na zmiany materiatowe i technologiczne,

informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania na swdéj wniosek robdt

zamiennych w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Przystgpienie do ich wykonania moze nastapi¢ wytgcznie z zachowaniem
trybu okreslonego w § 11 ust. 3 niniejszej umowy,

okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) dla wbudowywanych

materiatdow i uzywanego sprzetu:

o certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,

e aprobat technicznych,

o certyfikatéw (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich
braku — z wifasciwymi aprobatami technicznymi, w stosunku do wbudowanych
materiatow,

¢ Swiadectw dopuszczenia do uzytkowania.

W przypadku okazania kopii ww. dokumentéw muszg by¢ potwierdzone przez

Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem.

wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

uzyskania wszelkich zezwolen na prowadzenie robét od wtasciwych jednostek i oséb

uprawnionych do wydawania zezwolen na terenach, bedacych ich wtasnoscig lub w

zarzadzie i wniesienie optat z tego tytutu,

opracowania na swodj koszt ewentualnego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu,

uzgodnienia go z Policjg, Miejskim Zarzgdem Drég w Ptocku oraz Petnomocnikiem ds.

Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego w Urzedzie Miasta Ptocka,

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie ulic na czas prowadzenia

robét w pasie drogowym, zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem, demontaz
oznakowania po zakonczeniu robét,

odtworzenia nawierzchni pasa drogowego naruszonego w trakcie wykonywania robét

wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w

Zarzadzeniu nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18.02.2020 r.,

dokonywania wywozu i ponoszenie kosztow utylizacji Smieci, materiatéw i rzeczy

zalegajgcych na Terenie budowy. Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany

jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020.1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. — O odpadach (Dz. U. 2020.797). Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwi¢

odpady przez uprawnionego odbiorce oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument

potwierdzajacy przyjecie do utylizacji,

stosowania materiatdw, urzadzen, technik wykonawczych, sprzetu, metod

diagnozowania i kontroli spetfniajgcych wymagania techniczne postawione w

Dokumentacji projektowej,

dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i SIWZ,
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20.

21.

22.

23.

w) terminowego usuwania wad i usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

X) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,

y) zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty,

z) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym dokonanie geodezyjnego
powykonawczego pomiaru powierzchni uzytkowej budynku, w tym mieszkan.

aa) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

bb)wykonania inspekcji TV nowo wykonanych kanatéw sieci zewnetrznych i zataczenie ptyt
CD z inspekcji do protokotu z przegladu technicznego oraz organizowanie i
przeprowadzenie odbioréw technicznych z udziatem wszystkich zainteresowanych
podmiotow,

cc) organizowania odbioréw technicznych wybudowanych przytaczy przez przedstawicieli
poszczegdblnych gestoréw sieci i odpowiednich organdéw,

dd)uzyskania wszystkich zgodnych z wymogami Prawa budowlanego niezbednych
dokumentéw wymaganych do uzyskania od wtasciwego organu nadzoru budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow,

ee) opracowania instrukcji uzytkowania wybudowanych mieszkan,

ff) wykonania $Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku w terminie zgtoszenia
obiektéow do Korncowego Odbioru Robét,

gg) zakupu i montazu numeréw (nie naklejek) na drzwiach wejsciowych do mieszkan oraz
innych oznaczen okreslajgcych typ pomieszczen i urzadzen,

hh)wykonania (zakupu) i montazu tablic ogtoszeniowych we wszystkich klatkach
schodowych budynkéw,

ii) wykonania i montazu na budynku tablicy z nazwg ulicy i numerem porzagdkowym
budynku. Projekt tablicy wymaga uzgodnienia z Zespotem ds. Estetyki Miasta w Urzedzie
Miasta Ptocka,

jj) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

kk) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych w umowie, niezbednych
do prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren

budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu w dniu Koncowego Odbioru

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje fotograficzng,

c) protokoty odbioréw robét,

d) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i

usuwania ewentualnych wad i usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Do daty Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia

wad i usterek oraz naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiektach i terenie,
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24,

25.

4.

ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

o0golnych a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiektach, ktérych
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, ktory
nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego,

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy do dnia Korncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy,

d) zawinionym zaistnieniem katastrofy budowlane;j.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
Dokumentacja stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania i
wystepowania w imieniu Zmawiajgcego przed organami panstwowymi i innymi instytucjami
oraz osobami w sprawach dotyczgcych uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen na realizacje
przedmiotu umowy oraz do ztozenia w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych
obiektéw budowlanych.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji robot,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) wyznaczania termindw czesciowych i koncowego odbioru robét nie przekraczajgcych 3
dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru,

e) terminowego przystepowania i dokonywania odbioréw robét budowlanych, w tym robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f) informowania Wykonawcy o koniecznos$ci wykonania na swdj wniosek robdt zamiennych
w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Przystgpienie do ich wykonania moze nastgpi¢ wytacznie z zachowaniem trybu
okreslonego w § 11 ust. 4 niniejszej umowy,

g) terminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy dokona czesciowych i koncowego odbioru robdt budowlanych, bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgftoszenia przez Wykonawce zakorczenia robét.
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§5
Zarzadzanie realizacja Umowy

. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie zarzadzania realizacjg niniejszej

UMOWY JEST ceeiiiiiiiiiiiiieieie e,
. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petni¢ beda:
) SR - posiadajacy uprawnienia Nr......occocveeviriiieeeeeeniiieeeennn petnigcy
funkcje inspektora nadzoru robét branzy budowlanej,
D) - posiadajacy uprawnienia Nr......cccccevvviiieeeeeesinicieeeennn petnigcy
funkcje inspektora nadzoru robét branzy sanitarnej,
(o) [ - posiadajacy uprawnienia Nr......ccccveeeiiniiiieeeesessineeenn. petnigcy

funkcje inspektora nadzoru robét branzy elektryczne;j.
Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga dla swej skutecznosci pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia i podpisania
aneksu.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezgcej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektowg i petnig funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy
prawo budowlane.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

§6

Kierownik budowy / kierownicy robét

1. Upowaznionym przedstawicielem Wykonawcy w zakresie zarzadzania realizacjg niniejszej

UMOWY JEST oo
2. Kierownictwo budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ beda:

Q) e, - posiadajacy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje
kierownika budowy,

b) e, - posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje
kierownika robét branzy sanitarnej,

(o) IR - posiadajagcy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje
kierownika robét branzy elektrycznej,

d) e, - posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania

pracami geologicznymi kategorii VI/VII, petnigcy funkcje geologa.

3. Zmiana osO6b wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga dla swej skutecznosci pisemnego

4.

zawiadomienia drugiej Strony i podpisania aneksu.

Kierownik budowy i kierownicy robdt majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w
trakcie wykonywania robdt budowlanych odpowiadajgcych zakresowi ich nadzoru,
stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy i kierownicy robdt majg obowigzek uczestniczenia w posiedzeniach
kolegium budowy w sktad, ktérego mogg wchodzi¢: kierownik budowy, kierownicy robét,
przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiajgcego i firmy projektowej
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sprawujgcej nadzor autorski, inspektorzy nadzoru i inni zaproszeni w razie potrzeby
specjalisci oraz przedstawiciele organéw panstwowych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje kierownika budowy, posiada
wymagane kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania kazdego dnia na terenie budowy podczas
wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiajacego lub przez
przedstawiciela Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na budowie Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
kierownika budowy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego z3dania Zamawiajgcego
pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

. Na czas urlopdéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo oséb wymienionych w ust. 2 na osoby spetniajgce warunki okreslone dla danej
funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia oraz w ofercie Wykonawcy.

§7

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci, wskazane w Zatgczniku Nr 2 do SIWZ, w
zakresie i okresie realizacji niniejszego zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r, pdz. 1502, ze zm.).

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni
robocze - przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego
wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, 7ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana W sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt e) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie

okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowododw, o ktérych mowa w

ust. 3 pkt. 1)-4), w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce ww. wymogu i skutkuje
powiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7a
Potencjat Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego) na zasoby,
ktérego w zakresie wiedzy i / lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........ccccoc........ (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
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. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci) na zasoby, ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajagcych wykonanie przedmiotu Umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ........c..... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysokos$¢é zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi Zatacznik nr
7 do Umowy.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcdéw na roboty objete zamdwieniem z
wytaczeniem roboét konstrukcyjnych w zakresie elementow zelbetowych takich, jak: ptyta
fundamentowa, stupy, stropy, schody oraz murowania scian budynku. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg Podwykonawcow z
zastrzezeniem ust. 1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizacje nastepujacych
czesci zamowienia:

Q) e et e —e e et aar et ae b e et abeshesassnaerbene et shesreenreerees
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce)
D) e  eeteerreeeeeseeeste st ee st st ee e st e e be s tesanaes e saeeet e sae et aes st suneenaee nhe
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$é zamodwienia realizowana przez podwykonawce)
€t e e  etreee et erteeeeeerbeeeesteshe et enseehaettebe e teabeeheeaeesaesbenneaneeshesheensenrens
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$¢ zamowienia realizowana przez podwykonawce)

. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile
s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekazaé informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podziniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét, dostaw i
ustug, oraz usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce —
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej Umowy.

5. Umowa z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy (zakres robot
powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czesciowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koricowa zostanie wystawiona
na kwote nie mniejsza niz 10 % wynagrodzenia okreslonego w umowie o
podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu gwarancji i
rekojmi  bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujgce postanowienia:

— strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktorej Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

— w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potrgcenia roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy (harmonogramu rzeczowo - finansowego i
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10.

11.

kosztorysu ofertowego), a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(harmonogramie rzeczowo - finansowym i kosztorysie ofertowym) wynagrodzenie
czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem czesciowym,

i) termin wykonania zakresu roboét powierzonych Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy nie jest dfuzszy niz
przewidziany dla tych rob6t Umowg (Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) i nie
stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w okreSlonym w § 2 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a)-
i) w umowach z dalszymi Podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie Podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Zamawiajgcemu na

zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okres$lone w ust. 5 i 6 Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia Zamawiajagcemu, w szczegélnosci w

przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okre$lone w ust. 5i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 1 Umowy oraz uméw, ktére nie majg bezposredniego zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidw, uméw najmu zaplecza
budowy, umdéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych tg umowa,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdédw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
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inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotfat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

§9
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, uzgodnione z

Zamawiajagcym umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka przedmiotu Umowy i

odpowiedzialnosci cywilnej zwigzane z realizacja Umowy oraz do terminowego opfacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych:

a) ubezpieczenie robét budowlanych objetych Umowg od wszelkich ryzyk budowlano —
montazowych mogacych wystgpi¢ w trakcie budowy, rozruchéw oraz proéb instalacji i
urzgdzen wraz z odpowiednimi klauzulami dostosowujgcymi zakres ochrony do
warunkow realizacji robot budowlanych. Ochrong ubezpieczeniowg objete sg wszelkie
szkody w pracach budowlano - montazowych objetych Umowg, obiekty w czasie budowy,
materiaty, sprzet przyjety do realizacji Umowy oraz inne mienie znajdujgce sie w miejscu
realizowanej Umowy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie bedgce wiasnoscig lub
znajdujgce sie w posiadaniu albo pieczy Zamawiajgcego.

1) Suma ubezpieczenia:

Dla robét budowlanych objetych niniejszg umowg suma ubezpieczenia obejmuije:

— petng warto$é odtworzeniowg robét z uwzglednieniem limitu na pokrycie kosztéw
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie w wysokosci nie nizszej niz Cena
ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

— petng warto$¢ materiatédw, robocizny oraz innych optat i kosztéw, ktore nalezy
ponies$é w celu terminowego zakonczenia budowy.

2) Zakres ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia zawarta przez Wykonawce winna chroni¢ kontrakt, tj.

realizowane roboty objete Umowg od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen, typu ALL

RISKS. Ubezpieczenie to obejmowac powinno szkody rzeczowe polegajgce na nagtej

przypadkowe;j i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego

mienia i wykonanych robdt, powstate na skutek jakichkolwiek przyczyny oraz szkody
mogace powsta¢ u o0sob trzecich. W umowie ubezpieczenia nie moga zostaé
wytgczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:

— katastrofa budowlana,

— inne ryzyka budowlane,

— jakiekolwiek dziatanie sit natury,

— straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominiec
projektowych, materiatowych oraz wykonawczych,

— szkody na osobie i w mieniu oséb trzecich spowodowane wibracjg albo
osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu
(zapadaniem sie ziemi). Podlimit odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej niz
1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

— szkody na mieniu otaczajagcym i istniejgcym z limitem odpowiedzialnosci
2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie musi obejmowac klauzule ubezpieczenia zwrotu poniesionych kosztow

na zapobiezenie powstania szkody w sytuacji, gdy do szkody nie doszto z limitem

100 000,00 zt

3) Okres trwania umowy ubezpieczenia:
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Umowa ubezpieczenia powinna by¢ zawarta na czas obowigzywania Umowy nie
pozniej niz od dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu
budowy do dnia przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do uzytkowania, tj.
do dnia spisania Protokotu Koincowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca
dokona cesji zawartej polisy ubezpieczeniowej wszelkich ryzyk budowlano -
montazowych na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania
potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w ciggu 3 dni po dacie wymagalnosci
ptatnosci sktadki.

4) Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych musi posiadaé
rozszerzenie o tzw. ,klauzule konserwacji” na czas nie krétszy niz 24 miesigce po
Koncowym Odbiorze Przedmiotu Umowy.

5) Ubezpieczonymi bedg wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, wykonawca,
kierownik budowy, konsorcjanci, podwykonawcy oraz wszystkie inne pozostate
podmioty uczestniczgce w realizacji inwestycji, ktérych warto$é prac oraz materiatow
ujeta zostata w wartosci kontraktu.

6) Franszyzy lub udziaty witasne powinny wynosi¢ nie wiecej niz: 10 000,00 zt w
przypadku szkéd rzeczowych. W przypadku powstania odpowiedzialnosci w kwocie
obowigzujgcej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny bedzie zobowigzany
do jej uregulowania z wtasnych srodkdw wobec strony przystugujgcej odszkodowanie.

7) Odszkodowanie powinno odpowiadac nastepujgcym zasadom:

— w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia dotkniety szkodg nadaje sie do
naprawy lub remontu na podstawie kosztéw niezbednych przywrdcenia do stanu,
w jakim znajdowat sie przedmiot ubezpieczenia bezposrednio przed powstaniem
szkody,

— wysokos¢ szkody okresla sie na podstawie cen obowigzujgcych na dzien ustalania
odszkodowania,

— w przypadku szkody, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kosztorysu
naprawy zniszczonego mienia, ktdre ulegto szkodzie.

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zgodnga z przedmiotem umowy.
1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

a) zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zapewnia ochrone,
jezeli w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem, powodujgcym szkode rzeczowg lub
osobowg, zwigzang z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub posiadanym
mieniem Ubezpieczony jest zobowigzany w mysl przepiséw prawa cywilnego do
naprawienia szkody,

b) zawarta umowa ubezpieczenia powinna pokrywac¢ zarowno odpowiedzialnos$¢
cywilng deliktowa wobec oséb trzecich jak i odpowiedzialnos¢ cywilng
kontraktowa wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania,

c) franszyzy lub udziaty wiasne powinny wynosi¢ nie wiecej niz: 5000,00 zt w
przypadku szkdéd rzeczowych naleznego odszkodowania. Nie dopuszcza sie
stosowania franszyzy dla szkdd na osobie. W przypadku powstania
odpowiedzialnosci w kwocie obowigzujgcej franszyzy redukcyjnej, podmiot
odpowiedzialny bedzie zobowigzany do jej uregulowania z wtasnych srodkéw
wobec strony przystugujacej odszkodowanie.

d) ochrong ubezpieczeniowg winne by¢ objete takie szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow.
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2) Suma Gwarancyjna:
Nie mniejsza niz 1500 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
3) Okres trwania umowy ubezpieczenia:
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na warunkach okreslonych
powyzej na okres realizacji umowy, tj. do dnia spisania Protokotu Koncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy.
Kwoty franszyz i udziatdw wiasnych oraz wszelkie kwoty nie objete ubezpieczeniami lub
nieuzyskane od ubezpieczyciela obcigzajg Wykonawce i beda pokrywane ze srodkéw
wtasnych Wykonawcy .
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umoéw i polis ubezpieczenia, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt a) i b), potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, nie podzniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Niedostarczenie przez Wykonawce w terminie jakiegokolwiek dokumentu (Polisy) zgodnego
z wymaganiami opisanymi w niniejszym paragrafie skutkowaé moze rozwigzaniem Umowy z
winy Wykonawcy wraz z naliczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedfuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §9 przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w §9 lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w zakresie okreslonym w §9 lub
terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w §9, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonawca musi przestrzegaé
warunkéw zawartych polis ubezpieczeniowych.
Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w §9, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

§10
Odbiory

. Zamawiajacy dokonywac bedzie sprawdzenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia ich wykonania przez
Wykonawce (w Dzienniku Budowy), a w przypadku sprawdzen wymagajgcych udziatu oséb
trzecich - w terminie 7 dni roboczych. Sprawdzenia te nie stanowig odbioréw czesciowych w
rozumieniu art. 654 KC. Skwitowanie wykonania robot nastgpi przy Koncowym Odbiorze
Robot.
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2. Zamawiajgcy dokona czesciowego odbioru robét po osiggnieciu 45 % stopnia

zaawansowania robot ustalonych na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
potwierdzonego pisemnie przez Inspektoréw Nadzoru, w terminie 5 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu ich wykonania przez Wykonawce (w tym w Dzienniku
Budowy), a w przypadku sprawdzen wymagajgcych udziatu oséb trzecich - w terminie 7 dni
roboczych. W celu dokonania czesciowych odbioréw robdt Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, ewentualne zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty oraz certyfikaty i aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty.
. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robét jedynie po zakonczeniu przez Wykonawce
catosci robot budowlanych (100 %) sktadajacych sie na przedmiot Umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ich wykonania przez Wykonawce
oraz na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy o
zakonczeniu robét i zgtoszeniu ich gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu
przez Inspektoréow nadzoru inwestorskiego. W celu dokonania korncowego odbioru robét
Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powierzchni
uzytkowych mieszkan, dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, zaswiadczenia wfasciwych
jednostek i organéw, protokoty i odbiory techniczne dokonane przez gestoréow sieci,
jednostki i organy panstwowe, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
instrukcje uzytkowania mieszkan oraz pozostatg dokumentacje wymagang przepisami
prawa, w tym m.in. protokét odbioru przewoddéw kominowych i postanowieniami niniejszej
umowy do dokonania odbioru korncowego robét.

W przypadku nie zrealizowania przedmiotu odbioru robdt Zamawiajgcy ma prawo

odstgpienia od umowy.

. Jezeli w toku czynnosci Koricowego Odbioru Robdt zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich

niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad i usterek, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér Koricowy Roboét,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad, usterek,
uwzgledniajgcy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru Koricowego Robét. W przypadku natomiast stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad i usterek przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin

i sposéb usuniecia wad i usterek. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie lub

w sposob ustalony w Protokole Koncowego Odbioru Roboét, Zamawiajgcy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci kornicowego odbioru robdt zostang stwierdzone wady i usterki inne

niz wskazane w ust. 4 nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru lub jakiejkolwiek jego
czesci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie, kwota obnizenia wynagrodzenia zostanie ustalona w wysokosci
dwukrotnej wartosci wady (usterki) wyszacowanej przez Strony, a w przypadku sporu,
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przez rzeczoznawce budowlanego wskazanego przez Zamawiajgcego, z tym, ze koszty
ekspertyzy obcigzajg Wykonawce,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru lub jakiejkolwiek jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy i zleci¢ w ramach
naprawienia szkody wykonanie zastepcze lub nie odstepujagc od umowy zadaé
wykonania po raz drugi, jak tez powierzyé poprawienie przedmiotu odbioru innej osobie
na koszt Wykonawcy.

O terminach odbioréw, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy nastepuje w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce przyjecia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego zawiadomienia o

zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania. W celu dokonania koricowego odbioru

przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu przyjete bez sprzeciwu przez
organ nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakoniczeniu budowy i przystgpieniu do

uzytkowania oraz dokument stanowigcy zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i

gwarancji, o ktérym mowa w § 12. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do

Korncowego Odbioru Przedmiotu Umowy jest usuniecie przez Wykonawce lub/i

Zamawiajgcego w przypadku okreslonym w ust. 4, nieistotnych wad i usterek wykazanych w

Protokole Korncowego Odbioru Robét.

Do czasu spisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi

wyfaczng odpowiedzialno$¢ za obiekt oraz wszelkie mienie i zdarzenia na terenie budowy

oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem budynku, w tym koszty ogrzewania.

Koncowy Odbidér Robdt, jak tez Konicowy Odbidr Przedmiotu Umowy jest przeprowadzany

komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektoréw

nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym obowigzkowo
kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do czynnosci
odbiorowych autoréw projektu, rzeczoznawcéw, specjalistéw branzowych.

Upowaznieni przedstawiciele Stron sporzadzajg Protokoty: Czesciowych Odbioréw Robot i

Korncowego Odbioru Robét oraz Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Podpisane Protokoty

Czesciowych Odbioréw Robdt, Koncowego Odbioru Robét oraz Koncowego Odbioru

Przedmiotu Umowy sg podstawg do dokonania rozliczen Stron, o ktérych mowa w § 11.

Za dzien faktycznego Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu

Umowy.

W okresach trwania gwarancji i rekojmi przeglady gwarancyjne zakoriczone spisaniem

stosownych Protokotow z przegladéw gwarancyjnych przeprowadzane beds:

a) kazdego roku, w miesigcu czerwcu,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad
i usterek,

¢) na 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek

gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie w terminach okreslonych przez

Zamawiajgcego (tj. nie dtuzszych niz 14 dni) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez

Zamawiajgcego wad i usterek. W uzasadnionych technologicznie przypadkach termin
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przystgpienia do usuwania wad i usterek moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz do 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
oraz oceny ujawnionych wad i usterek w okresach gwarancji i rekojmi.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg Protokotami odbioru usuniecia wad i usterek,
sporzgdzanymi po usunieciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w Protokotach z
przegladow gwarancyjnych w okresach gwarancji i rekojmi. Ostatecznego odbioru
usuniecia wad i usterek dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi.

Ostateczny odbidr stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w
okresach rekojmi i gwarancji jakosci oraz potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Ostatecznego odbioru sporzgdza sie Protokdt ostatecznego odbioru usuniecia wad i
usterek.

Jezeli podczas Ostatecznego odbioru okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady i
usterki, Zamawiajgcy przerywa Ostateczny odbidr i wyznacza termin Ostatecznego odbioru
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresach gwarancji jakosci i
rekojmi w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wad i usterek, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w

KWOCIE weevvvreeeieeeiiiiceee e zt brutto (sfownie: .....eevveviiiiiiiiiniiiiiieee, zt), w tym:

a) wartos$é netto .......ccceeeeeveveerecnnen. zt (stownie: ........ccccccveuveneneeen. 2t) plus 8 % podatek VAT
.......................... (stownie:...ueeeeeeeeeennnnnann zt),

b) wartos¢ netto ........cccoevveveeerecnrennnn. zt (stownie: ....covvecvreeeenee, zt) plus 23 % podatek VAT
............................ (stownie:......cccoeevennnnnn 71)

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe zostato przez niego ustalone na wtasne
ryzyko i odpowiedzialno$¢ na podstawie sporzgdzonego przez niego przedmiaru robot,
dokonanej oceny stanu faktycznego oraz wyceny wszystkich innych czynnosci i prac
niezbednych do catosciowego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota podana w ust. 1 nie moze ulec zmianie, poza przypadkami okreslonymi w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu oraz §13 umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy tacznie z kosztami witasnymi Wykonawcy i jego
podwykonawcéw oraz kosztami robét i materiatéw nie ujetych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt a niezbednych do wykonania catosci
robot, w tym m. in.: budowlano-montazowych i inne prace zwigzane z istniejgcym stanem
terenu, opfaty wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcow (optaty za wode, energie,
ciepto, wywoz i utylizacje materiatow, itp.), koszty ubezpieczenia, nalezne podatki oraz koszt
elementdéw i urzadzen niezbednych do wykonania robdt, a nie pozostajgcych trwale po
zakonczeniu budowy.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byé
dokonywane roboty zamienne (zmiany materiatowe lub technologii wykonania elementéw
robot). Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest
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rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru

autorskiego i pisemnego zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany
nie majg wptywu na wzrost wynagrodzenia i termin wykonania umowy.

Na wniosek Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych

(zmian materiatowych lub technologii wykonania elementéw robot) niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, wynagrodzenie

ryczattowe ulega zmianie o rdznice wartosci robdt (materiatéw lub technologii) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym i wartosci ryczattowe] tego zakresu robdét zamiast,
ktérego beda wykonywane roboty zamienne lub uzyte zamienne materiaty i technologie.

Wartos¢ robdt zamiennych ustalona bedzie na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce, poprzez zastosowanie w nim

stawek wskaznikdw cenotwodrczych (Rg, Kp, Z) oraz cen materiatdw i sprzetu zastosowanych

w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym — wg Srednich

cen materiatéw i sprzetu publikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud” w kwartale danego

roku, w ktérym wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych. W przypadku ich braku w

»,Sekocenbudzie” — wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym

uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania niektérych robét wynagrodzenie

ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ ustalong na

podstawie wartosci tych robét w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie w trzech ratach w

nastepujacych kwotach i terminach:

a) | rata - ... zt (45 % wynagrodzenia) po osiggnieciu 45 % stopnia
zaawansowania robot potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru
na podstawie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy,

b) lrata - ....cccceenneens zt (45 % wynagrodzenia) po bezusterkowym wykonaniu catosci
rob6t budowlanych (po osiggnieciu 100 % stopnia zaawansowania robdt)
potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru na podstawie
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,

c) Mrata-...........oee.e. zt (10 % wynagrodzenia) po:

— uzyskaniu od wtasciwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

— przedstawieniu dokumentu stanowigcego zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji, o ktérym mowaw § 12,

— wystawieniu dokumentu gwarancji, o ktérym mowa w §12 ust. 15 Umowy.

. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur, ktére Wykonawca

uprawniony jest wystawié po wykonaniu poszczegdlnych czesci robdt okreslonych w ust. 6.

. Wykonawca wystawia faktury VAT na Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej — TBS Sp. z

0.0.

Podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce jest odpowiednio:

— dla pfatnosci okreslonej w ust. 6 pkt a) — podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu
Czesciowego Odbioru Roboét,

— dla ptatnosci okreslonej w ust. 6 pkt b) — podpisanie przez Zamawiajgcego
bezusterkowego Protokotu Koncowego Odbioru Robét,

— dla ptatnosci okreslonej w ust. 6 pkt c) - podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy
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oraz ztozenie dokumentéw okreslonych w ust. 11.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 w terminach okreslonych w ust. 6 ptatne jest w terminie

30 dni od dnia dostarczenia faktur do Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.

z 0.0. w Ptocku.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do faktur:

— potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie: Protokotu Czesciowego Odbioru
Robot potwierdzajgcego 45 % zaawansowanie robét oraz Protokotu Korncowego Odbioru
Robot potwierdzajgcego 100 % zaawansowanie robdt oraz Protokotu Korncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzajacego uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, objetych przedmiotem umowy.

— o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem
nich  wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w przypadku rozliczen |1l raty
wynagrodzenia. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych  wynagrodzen  Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionych fakturach numeru Umowy:

............. /DTI1/2021 z dnia. ................ 2021 1.

Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji

podatkowej NIP .......cccceevveviiiieneenns

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji

podatkowej 774-24-73-542 i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez swojego

podpisu.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajgcego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane

przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez zatgczonych dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate faktury bez obowigzku

zaptaty odsetek za opdinienie. Termin pfatnosci liczony bedzie od momentu, w ktérym

Wykonawca dostarczy komplet powyzszych dokumentdw.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 18 i wykaze

niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.

18, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 18 i potwierdzi

zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 18,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez

Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej

dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
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28.

29.

30

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z
Umowy. W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawione]j przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

8§11 a
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. Split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w §11 ust. 10 Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U.2020.1896)
prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku, kiedy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzgca jednoosobowgq dziatalnos$é
gospodarczg i postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg go pkt.1 i 2.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego pisemnie najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Jezeli przedmiotem zamdwienia jest dostawa towardw i $wiadczenie ustug wymienionych w
zataczniku nr 15 do ustawy o VAT, ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000
zt brutto lub rdwnowartos$é tej kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawng, czy
osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg zaptata nastgpi z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

I wersja*
Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym (Dz.U. z 2020.1666). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesta¢ na Platforme
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki ........cccoeceerenenee.
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedfozenia wszystkich wymaganych niniejsza
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7.

8.

umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres € = mail: cocoeeeveeeice, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyisze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt 5d)
ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym.

lub

w

Il wersja*

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowg

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentoéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza
umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego na adres e — Mail: cocoeeevevevvivieieneea, najpézniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.

Powyisze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcédw zgodnie z art. 2 pkt 5d)
ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym.

(I lub Il wersja bedzie miata zastosowanie w zaleinosci od oswiadczenia zfozonego przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy)

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad i usterek, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

str. 25



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$é na czas okre$lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 10 i 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w 8§11 ust. 1 umowy, tj. na kwote:
...................................................... w formie ..o,

Kwote .......ooeeeeiieeeeeens zt, tj. 70% zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 9 przeznacza sie,
jako gwarancje nalezytego wykonania zamodwienia. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce i przejecia przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy, jako nalezycie wykonanego, tj. od dnia spisania Protokotu Koncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy.

KWOte ..o, zt, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 przeznacza sie na
ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi. Podlega ono zwrotowi w
terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi dla przedmiotu umowy i po obustronnym
podpisaniu bezusterkowego Protokotu ostatecznego odbioru usuniecia wad i usterek, o
ktorym mowa w §10 ust. 18 Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i usterki
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady i
usterki przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty podpisania Protokotu Kornncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane prace, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ........ lat poczawszy od dnia podpisania Protokotu Koicowego
Odbioru Przedmiotu Umowy.

Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawce poprzez wystawienie
dokumentu gwarancji, ktéry Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, jako zatgcznik do
Protokotu Korncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Co najmniej wymagang tresc
dokumentu gwarancji okres$la Zatacznik Nr 8 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i
usterki w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad i usterek podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.
Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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19.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
Stron wyrazong w formie aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

2. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, chyba, ze
Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z umowa) oraz okreslit warunki takiej
zmiany.

3. Zamawiajacy dopuszcza w formie pisemnych anekséw mozliwos¢ dokonania w Umowie
nastepujgcych zmian:

1) osob i danych okreslonych w §5 i §6,

2) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisébw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2) ppkt a) powyzej, warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie

wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od

towaréw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow. W takim wypadku Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i

ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 2) ppkt b) i c) powyzej, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartosé, o jaka wzrosng catkowite koszty wykonania

Umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajacg ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia

spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osdb fizycznych bezposrednio wykonujgcych

czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych zwigzanych z wynagrodzeniami oséb zatrudnionych
na terenie Polski przy wykonaniu Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2) ppkt b), przed zawarciem aneksu, o ktérym mowa w

ust. 3, Wykonawca moze ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w

zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepiséw

zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny
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ofertowej. Do wniosku Wykonawca winien dotgczy¢ ksiegowe dokumenty zrédtowe, w
zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentéw
zrédfowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwaé diuzej niz 14 dni. Wniosek musi
obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane
koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2) ppkt c), przed zawarciem aneksu, o ktérym mowa w
ust. 3, Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a
wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 2) ppkt c), na kalkulacje ceny ofertowe;.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt 2)
ppkt c). Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty z ZUS,
potwierdzajgce zasadnos¢ wniosku.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty
ztozenia Zamawiajgcemu powyzszych wnioskdw i dokumentéw Zrédtowych przez
Wykonawce, przed wejsciem w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt 2) ppkt a) - c).

Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie
nastapi, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3, na koszty
wykonania przedmiotu umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

3) terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, potwierdzone wpisami
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, na warunkach
okreslonych w § 13 ust. 1 umowy. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg
warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem
BHP, w sposdb prawidtowy, zgodny z umdwiong technologia lub obowigzujgcg wiedza
techniczng. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie
Sredniej dziennej temperatury nizszej niz - 10°C w zakresie robdét zewnetrznych
budowlanych. Srednia temperature WYKONAWCA ustala w ten sposéb, ze kierownik
budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich wpiséw do
dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednia dziennej temperatury.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie tak, ze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie, jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robdét budowlanych w ogdle badz bez
niewspotmiernych naktadéow. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne WYKONAWCA niezwtocznie poinformuje ZAMAWIAJACEGO i
dokona wpisu w dzienniku budowy. ZAMAWIAJACY ma prawo weryfikacji ustalen na
temat zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne] (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci Sredniej temperatury dzienne;j.
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4)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
j)

wystgpienie opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienie opdznienia w wydawaniu decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien, zgdd,
itp. do wydawania, ktérych wtfasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

wystgpienie braku mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ panstwowy lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

potrzebe realizacji na wniosek Zamawiajgcego niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy robdot zamiennych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu
umowy,

istotne wady dokumentacji projektowej o okres potrzebny na ich usuniecie przez
nadzor autorski na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajacego,

zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach w stosunku do danych w zasobie geodezyjnym o
okres niezbedny na ich zaadaptowanie na potrzeby realizacji przebudowy na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zaistnienie dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

zaistnienie kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

zaistnienie buntow, niepokojow, strajkdw, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3) ppkt a) - j).

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19:

a)

b)

Strony Umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki
wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony Umowy potwierdzajg ten wptyw
dofaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

— nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji zamdwienia;

— decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

— polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

— wstrzymania dostaw produktéow, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

— okolicznosci, o ktérych mowa powyzej w tiret pierwsze do czwarte w zakresie, w
jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze Stron Umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej Umowy.
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Kazda ze Stron Umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 4) ppkt a) i b), w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do
wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 4) ppkt a), na nalezyte jej wykonanie.

Jezeli Strona Umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony

jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o

ktérych mowa w pkt 4) ppkt a), wptywaja na nalezyte wykonanie Umowy, w

uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1

pkt 3 ustawy Pzp, w szczegdlnosci przez:

— zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

— zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

— zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o

ktérych mowa w pkt 4) ppkt a), moga wptyng¢ na nalezyte wykonanie umowy,

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z

pkt 4) ppkt d).

Jezeli postanowienia §13 ust. 3 niniejszej Umowy korzystniej ksztattujg sytuacje

Wykonawcy, niz wynikatoby to z pkt. 4) ppkt d), do zmiany umowy stosuje sie te

postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w pkt 4) ppkt a), nie moga stanowié¢ samodzielnej podstawy do

wykonania umownego prawa odstgpienia od Umowy.

Strona umowy w stanowisku, o ktérym mowa w pkt. 4) ppkt c), przedstawia wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy

oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na zasadnos¢ ustalenia

i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z

wystgpieniem COVID-19, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej

ich umowy, ktdra jest zwigzana z wykonaniem niniejszej Umowy lub jej czesci,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmienié termin
wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej
czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych

Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢

zamoéwienia powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca

uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze
warunki wykonania tej Umowy przez Podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz

warunki wykonania niniejszej Umowy, zmienionej zgodnie z pkt. 4) ppkt d).

Przepisy pkt 4 ppkt h) i i) stosuje sie do umowy zawartej miedzy Podwykonawcg a

Dalszym Podwykonawcg.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry

obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potracié kary umownej zastrzezonej

na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
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1)

dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktoérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajgcego, o
ktérym mowa w pkt 4) ppkt k), nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu.
Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapi¢ nie wczesniej niz
po uptywie 120 dni od dnia odwofania tego ze standw, ktory obowigzywat jako
ostatni.

m) W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

uptywa w okresie, o ktdrym mowa w pkt. 4) ppkt k), Zamawiajgcy nie moze dochodzié¢
zaspokojenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w tym przepisie, o ile Wykonawca, na
14 dni przed uptywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego
waznosc lub wniesie nowe zabezpieczenie, ktérego warunki zostang zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

n) W przypadku, gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

uptywa w okresie miedzy 91 a 119 dniem po odwotaniu stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza
sie, z mocy prawa, do 120 dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

o) Obliczajgc terminy, o ktérych mowa w pkt 4) ppkt k)—n), dzieh odwotania ogtoszenia

stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie
do tych terminow.

§14
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy do dnia ......cu.......e. r. (termin
zakoriczenia umowy) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a)

b)
c)
d)

f)

g)

Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikajace z
przepisdw szczegdlnych,

wszczete zostato postepowanie upadtosciowe Wykonawcy,

rozpoczeto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy,

z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

Wykonawca, mimo dwukrotnych wezwan Zamawiajgcego, realizuje przedmiot umowy
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy
niz 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

Wykonawca na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych doprowadzit do
wystgpienia katastrofy budowlanej czesci lub catosci obiektu, bedgcego przedmiotem
umowy,
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h) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy,

i)  Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego, z zastrzezeniem podzlecania ............. (podmiot trzeci),

j)  kopia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana poswiadczona za zgodnos$¢é z
oryginatem zostanie przedtozona przez Wykonawce z ponad 7 dniowym opdznieniem,

k)  w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byfto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy lub wreczonego osobiscie

upowaznionemu przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanemu w §6 ust. 1 Umowy, za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§15
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy do dnia ................ (termin
zakonczenia umowy) w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni,

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu Czesciowego Odbioru Robdt, Protokotu
Koricowego Odbioru Robét lub Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy
przekracza 5 dni roboczych,

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu Czesciowego Odbioru Robodt
w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej
niz 3 dni robocze, bez nalezytego uzasadnienia,

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z

chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

8§16
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy
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. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwfocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawce

odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj
dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu,

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robot.

§17
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi ,,Protokét Odbioru Robét Przerwanych i Robot Zabezpieczajacych” zawierajgcy
szczegbtowgq inwentaryzacje robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét i wykaz
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. Szczegdtowy Protokét Odbioru  Robdt Przerwanych i Robdt Zabezpieczajgcych,
inwentaryzacja robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen robdt okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w § 14, Zamawiajacy ma
prawo w ramach naprawienia szkody zleci¢ poprawienie, jak tez dalsze wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kwotg wynikajaca z
réznicy pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, od realizacji,
ktdrych odstgpiono, a wynagrodzeniem wynegocjowanym z nowym Wykonawcga. Na poczet
zabezpieczenia powyziszej kwoty Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé petng kwote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robét okreslonych w protokole inwentaryzacji. Po zawarciu
umowy z nowym Wykonawca, lecz nie wczesniej niz po przekazaniu przedmiotu umowy do
uzytkowania, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie po potraceniu
réznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym nowemu Wykonawcy wraz z kosztami jego
wyboru i zabezpieczenia Terenu budowy, a wynagrodzeniem dotychczasowego Wykonawcy.

8§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do:

e Terminu zakonczenia robdt zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej wraz
z odtworzeniem nawierzchni na terenach dziatek o nr ew. 380/4 i 3722/2 w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia ww.
robdt a faktycznym dniem ich zakoriczenia,

e Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia przedmiotu umowy a faktycznym dniem
zakonczenia przedmiotu umowy,

b) za opdinienie Wykonawcy w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy korncowym
odbiorze robét lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,15 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §11 ust. 1, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad i usterek,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

d) za spowodowanie katastrofy budowlanej lub zniszczern w trakcie wykonywania robot
budowlanych w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust.
1. W tym przypadku ma zastosowanie zaréwno pkt c) jak i d) niniejszego ustepu,

e) za nierealizowanie przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien §7 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §11 ust. 1 Umowy,
za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o
ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami §7 ust. 4
Umowy,

f) za uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o
ktorych mowa w §7 ust. 2 Umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w §11 ust. 1 Umowy za kazde takie zdarzenie,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za
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h)

j)

k)

kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw,

za nieterminowga zaptfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za
kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §11 ust. 1, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub
jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w §11 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §11 ust. 1,

m) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni

n)

o)

p)

a)

t)

roboczych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie §9 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w §11 ust. 1, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w §6 umowy, bedg
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy,

na wezwanie Zamawiajgcego w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowe potwierdzone przez
Inspektora nadzoru naruszenie przepiséw BHP,

w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika budowy
na Terenie budowy, w trakcie wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

Usprawiedliwieniem nieobecnosci kierownika budowy jest: zwolnienie lekarskie, urlop
wypoczynkowy, zdarzenie losowe. W ww. przypadkach Wykonawca musi spetni¢ wymaog
okreslony w §6 ust. 9,

na wezwanie Zamawiajgcego w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowe potwierdzone przez
Inspektora nadzoru nierzetelne prowadzenie dziennika budowy przez kierownika
budowy,

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w §11
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w sporzadzeniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu Planu Organizacji Roboét
Budowlanych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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u) za zwtoke w sporzgdzeniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu Planu BIOZ w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §18 ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §18 ust. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z

wystawionych przez siebie faktur, jak tez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego za nie zwrdcenie kompletnego

oryginatu projektu architektoniczno - budowlanego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego ,,DOM PRZY PLANTACH 11”.

§19
Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowaq beda
rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustaw — prawo budowlane oraz prawo zaméwien publicznych (Pzp).

Integralnymi czesciami Umowy s3:

Dokumentacja projektowa, ktérej wykaz stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, ktérej wykaz stanowi Zatacznik nr 2 do
umowy,
Pozwolenia, decyzje, pismo i zarzadzenia dotyczace przedmiotu umowy, ktérych wykaz
stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy,
Kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do umowy,
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e Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 5 do umowy,
e Dokument zawierajacy informacje:
— wartos¢ minimalnego wynagrodzenia krajowego,
— wykaz (liczba) pracownikéw Wykonawcy objetych minimalnym wynagrodzeniem
krajowym uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zamdwienia,
— koszt minimalnych wynagrodzen krajowych majacych wptyw na cene wykonania
przedmiotu zamédwienia,
— koszt skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne o0sdb biorgcych udziat w
wykonaniu zamowieniu majacych wptyw na cene przedmiotu zamodwienia,
stanowigcy Zatacznik nr 6 do umowy,

e Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia, stanowigcy Zatgcznik
nr 7 do Umowy,

e Wz6r dokumentu gwarancyjnego, stanowigcy Zatacznik nr 8 do Umowy,

e Zobowigzanie Wykonawcy — Zatgcznik Nr 9 do Umowy,

e Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e Oferta wykonawcy,

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami od nr 1 do 10,

e Petnomocnictwo do reprezentowania i wystepowania, w imieniu Zmawiajgcego przed
organami panstwowymi i innymi instytucjami oraz osobami w sprawach dotyczgcych
uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen na realizacje przedmiotu umowy oraz do ztozenia w
imieniu Zamawiajgcego wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania.

§20

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze
Stron.

W imieniu i na rzecz W imieniu i na rzecz
Zmawiajgcego podpisali Wykonawcy podpisali:
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr .... /DTI/2021 z dnia ......cceeeerneenen. 2021 r.

Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, pn.: ,Budowa komunalnego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 w Ptocku”

TECZKA NR | = PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu — adaptacja,

TOM 2 Projekt architektoniczno - budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,DOM
PRZY PLANTACH 11”

TOM 3 Projekt budowlany — adaptacja fundamentéw (ptyty fundamentowej) do warunkéw
miejscowych,

TOM 4 Projekt budowlany — budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

TOM S5 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku DOM PRZY PLANTACH 11,

TOM 6 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

TOM 7 Opinia geotechniczna,

TOM 8 Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

TOM 9 Projekt budowlany — zamienny do adaptacji wewnetrznych instalacji sanitarnych c.o.
oraz c.w.u.,

TOM 10 Projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej,

TECZKA NR Il — PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu — adaptacja - wykonawczy,

TOM 2 Projekt wykonawczy — adaptacja fundamentéw (ptyty fundamentowej) do warunkéw
miejscowych,

TOM 3 Projekt wykonawczy — budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

TOM 4 Projekt wykonawczy — zamienny do adaptacji wewnetrznych instalacji sanitarnych c.o.
oraz c.w.u.,

TOM S5 Projekt budowlany instalacje teletechniczne wewnetrzne,

TOM 6 Projekt budowlany instalacje teletechniczne zewnetrzne,

TOM 7 Projekt wykonawczy budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej,

TOM 8 Projekt zagospodarowania terenu — projekt drogowy.
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Zatacznik nr 2
do Umowy nr .... /DTI/2021 z dnia .....ccceeerverneene 2021r.

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zadania
inwestycyjnego, pn.: ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Polnej 7 w Ptocku”:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — instalacje teletechniczne
wewnetrzne.

3) Specyfikacja techniczna roboty elektryczne - Instalacje elektryczne wewnetrzne oraz
oswietlenie parkingu.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - przytagcze wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;j.
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr .... /DTI/2021 z dnia .....ccceevruerneene 2021r.

Wykaz decyzji, pism, zarzadzen oraz warunkow technicznych gestorow sieci dotyczacych
zadania inwestycyjnego, pn.: ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Polnej 7 w Ptocku”:

1. Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 453/2018 z dnia 27.09.2018 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 252/18 z dnia 11.10.2018 r. zezwalajgca na lokalizacje
przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego — dz. nr 380/4.

3. Pismo l.dz. 16/10/2018/DSG z dnia 04.10.2018 r. firmy MOLEWSKI Sp. z o.0., ul. Ptocka 164,
87-800 Wtoctawek — wykonawcy i jednoczesnie gwaranta wyremontowanej ulicy Kazimierza
Wielkiego w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego w Ptocku — dziatce nr 380/4 i okresSlenia sposobu
zgtoszenia i odbioru odtwarzanego fragmentu pasa drogowego, stanowigce Zatacznik Nr 34
do SIWZ.

4. Zarzadzenie Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie
powoftania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalania zasad uzgadniania i opiniowania
projektow pod wzgledem plastycznym, stanowigce Zatgcznik nr 35 do SIWZ.

5. Zarzadzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg
wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego, stanowigce Zatgcznik nr 36 do SIWZ.

6. Warunki techniczne nr TT/8/1515/2017 z dnia 30.03.2017 r. zasilania w wode i
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych, stanowigce Zatacznik nr 37 do SIWZ,

7. Warunki techniczne przytgczenia nr 15/2017 z dnia 18.04.2017 r. do sieci cieptowniczej
wezta cieplnego, stanowigce Zatgcznik nr 38 do SIWZ,

8. Warunki techniczne znak WRM-VI1.7011.33.2017.PM z dnia 22.05.2017 r. na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych, stanowigce Zatgcznik nr 39 do SIWZ,

9. Warunki przytaczenia Nr P/17/017259 z dnia 20.04.2017 r. do sieci elektroenergetycznej,
stanowigce Zatacznik nr 40 do SIWZ.
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Zatacznik nr 8
do Umowy nr ...... /DT1/2021 z dnia ........ 2021r.

Ptock, dnia .......oovvvvvevvvrnrninnnnn. r.

Wzér dokumentu gwarancyjnego

GWARANCJA JAKOSCI

na roboty budowlane wykonane na podstawie Umowy nr ... /DTI/2021
zdnia ..eeeceeceeeens 2021 r. dotyczacej
»Budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 w Ptocku”

udzielona przez:

............................ z siedzibg w przy ul.
.................................................. , prowadzgcego dziatalnos¢ na podstawie
........................................................................................................ ;5 NIP:  eiiieiiieveeveeeeee.; REGON::
............................ ; kapitat zaktadowy: ..., TEPEZENTOWANEEO
przez

1) e s ,

2) e

zwanego w dalszej czesci ,,Gwarantem”, ,Wykonawcgy”, ,,Strong”
narzecz

Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku (kod
pocztowy: 09-402), przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, prowadzgcego dziatalno$é na podstawie
wpisu do KRS pod NR 0000154882 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia
w todzi XX Wydziat Gospodarczy KRS; NIP: 774-24-73-542; REGON: 610260915; kapitat
zaktadowy w wysokosci: 33.293.000,00 ztotych, reprezentowanego przez:

1) ,

2) e e e et

zwanego w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”, ,,Strong”

o nastepujacej tresci:
1. Gwarant zapewnia, ze wykonane przez niego roboty budowlane, bedace przedmiotem
umowy, zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wg wszelkich zasad

aktualnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z
nalezytg starannoscia.
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2.

10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane prace (roboty budowlane, instalacje,
urzadzenia, zielen), stanowigce przedmiot Umowy nr ... /DTI1/2021 2z dnia
..................... 2021 r., gwarancji jakosci na okres ........ lat oraz rekojmi za wady i usterki przez
okres 5 lat od dnia podpisania bez zastrzezenn Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy, tj. od dnia .cccccecevevevenercccceeieen r.
W przypadku ujawnienia sie po Konicowym Odbiorze Przedmiotu Umowy jakichkolwiek wad i
usterek wskazanych przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie do ich bezptatnego
usuniecia w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, nie dtuzszych niz 14 dni liczonych
od dnia ich zgtoszenia, z zastrzezeniem pkt 4. W uzasadnionych technologicznie przypadkach
termin usuniecia wad i usterek moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nie dtuzej
jednak niz do 30 dni od daty ich zgtoszenia Wykonawcy. Okres gwarancji jakosci ulega
kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady lub usterki, czyli o czas liczony od dnia
zgtoszenia wady (usterki) przez Zamawiajgcego do dnia jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wymiany czesci przedmiotu umowy (elementu), okres gwarancji jakosci co do tej
czesci (elementu) biegnie od nowa.
Gwarancjg nie sg objete wady i usterki powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania,
niewtasciwe] konserwacji, uszkodzert mechanicznych, zdarzen losowych, sity wyzsze;.
W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w
pkt 3, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nie usuniecia
wad i usterek w terminie, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 pkt b) Umowy, ktérej
dotyczy niniejsza gwarancja, potrgcajgc odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
W przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce, pomimo 3 — krotnego wezwania, do
usuniecia  zgtoszonych wad i usterek, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
podmiotom trzecim usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy potracajac
odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady (usterki) w terminie okreslonym w pkt 3 bedzie
niemozliwe ze wzgledu na czynniki obiektywne, ktérych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidzie¢, Gwarant zobowigzuje sie do bezzwiocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do usuniecia wady (usterki) w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.
Odbiory usuniecia wad i usterek nie mogg nastgpi¢ pdzniej, niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
W przypadku, gdy Gwarant:
a) poinformuje Zamawiajgcego, iz nie jest w stanie samodzielnie usung¢ wady (usterki),
b) nie usunie 3 - krotnie zgtaszanej wady (usterki) tego samego elementu budynku, a wada
(usterka) ponownie sie ujawnia,
Zamawiajgcy powota na koszt Gwaranta rzeczoznawce, ktéry okresli zakres robodt
zapewniajgcy dalsze bezusterkowe funkcjonowanie obiektu, a Gwarant, zobowigzuje sie do
pokrycia petnych kosztéw zwigzanych z usunieciem wady (usterki), w tym wynagrodzenia
rzeczoznawcy oraz ewentualnie podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wady (usterki).
W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin.
Gwarant zobowigzuje sie, zardbwno wobec Zamawiajgcego, jak i innych podmiotéw, do
naprawienia wszelkich szkdd wyniktych z wadliwego wykonania robdét budowlanych.
Gwarancja jakosci i rekojmia obejmujg w petnym zakresie rdwniez prace wykonane przez
podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dziatajgce w imieniu Gwaranta.
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13.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
pkt. 2, jezeli reklamowat wade (usterke) przed uptywem tego terminu.

14.Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

15. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady beda przystugiwaé Zamawiajgcemu w zakresach i
terminach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

16. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

17. Zgtoszenie wad i usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem
lub pocztag elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......cccceeeenennee.. oraz
adres e-mail ..ccveviveieiecen, Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

Warunki gwarancji przyjat GWARANT
ZAMAWIAJACY:

(pieczqtka i podpis) (pieczqgtka i podpis)
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Zatacznik nr 9
do Umowy nr ...... /DT1/2021 z dnia ........ 2021r.
Zobowiagzanie Wykonawcy

dotyczy: realizacji umowy o roboty budowlane nr ....... /DTI/2021 z dnia................ na,Budowe
komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 w Ptocku”

Dziatajgc w imieniu WYKONAWCY - wuucccvrneisenssnnssessnssesssnnees z siedzibg W ..oveeeenen ) e ,
UL e , wpisanego do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
......... /Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej*, NIP: s,
REGON: ............. , reprezentowanego przez:

Sktadam zobowigzanie do:

1. zachowania poufnosci uzyskanych informacji stuzgcych do realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Polnej 7 w Ptocku”,

2. dotozenia wszelkich i wtasciwych staran w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratg,
znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych oséb i podmiotdw trzecich,

3. niewykorzystywania projektu architektoniczno - budowlanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ,,DOM PRZY PLANTACH 11” w celach innych niz realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 w Ptocku”,

4. wymagania od swoich pracownikow, wspétpracownikéw i podwykonawcédw, przestrzegania
obowigzku zachowania poufnosci uzyskanych informacji w zakresie okreslonym w ust. 1-3,

5. zwrotu kompletnego oryginatu projektu architektoniczno — budowlanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ,,DOM PRZY PLANTACH 11” Zamawiajgcemu, tj. Miejskiemu
Zaktadowi Gospodarki Mieszkaniowe] - TBS Sp. z 0.0. ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09 - 400
Ptock w terminie obustronnego podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Przedmiotu
Umowy lub w terminie sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét Przerwanych i Robét
Zabezpieczajacych.

Pieczatka i podpis
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Ptock, dnia ........ccu....... 2021 r.

PEENOMOCNICTWO

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej — TBS sp. z 0.0. z siedzibg w Ptocku (kod
pocztowy 09-402), przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, wpisana do KRS pod numerem
0000154882 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi - Srédmieécia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy KRS, NIP: 774-24-73-542, REGON: 610260915, kapitat zaktadowy w wysokoSci:
33.293.000,00 zt, jako ,Zamawiajacy”, w mysl zawartej Umowy o roboty budowlane nr
........ /DT1/2021 z dnia ...cccceevrvurvneereevereenes 2021 1. ZAWArE] Z wveeevveveecverereeeveveeenenenn. Z Siedzibg w
............................. (kod pocztowy: ...............), NIP: ....ccceeveevecveceeeeeeneens; REGONG: L........, ZWANQ
dalej ,,Wykonawca”

udziela petnomocnictWa PaNU/PaNI ......ccceeeeereesenneesecneeneensesssssesssessessesseeseesns ,

— dziatajgcemu/dziatajgcej w imieniu ... nazwa firmy.....vvvveecenen. , kod
POCZLOWY....covevreeererennn S NIP: s 5 REGON: oot ,

— legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria .......... 0] SO ,

— urodzonemu W dnNiu ......cceeeeceereeerennen.

— PESEL: oo

do skfadania oswiadczenia woli i wnioskdw o wydanie wszelkich decyzji administracyjnych, w
tym wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen i zezwolen, uzgodnien i opinii innych
organow, instytucji i oséb, w zakresie wynikajgcym z art. 41-47 i art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333), zwigzanych z realizacjg i uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego od wtasciwego organu nadzoru budowlanego decyzji na uzytkowanie zadania
inwestycyjnego, pn. ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Polnej 7 w Ptocku”.
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