Zatacznik nr 13 do SIWZ

Dziat Il Wz6r Umowy

UMOWA o roboty budowlane nr ...... /DT1/2019

zawarta w dniu ........cc.eeee 2019 r. w Ptocku pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku (kod
pocztowy: 09-402), przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, prowadzgcym dziatalnos$é na podstawie
wpisu do KRS pod NR 0000154882 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydziat Gospodarczy KRS; NIP: 774-24-73-542; Regon: 610260915; kapitat zaktadowy w
wysokosci: 33.293.000,00 ztotych, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, , Inwestorem” |lub ,,Strong”,
reprezentowanym przez:

NIP e, REGON oo, zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Strong”,

w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych( Dz. U z 2015 r., p6z. 2164 ze zmianami),

0 nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne, pod
nazwa ,,Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38
oraz budowa budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegajgcego do
ul. Kaczmarskiego”, wspotfinansowane ze $rodkdw Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz. U. z 2018
r., poz. 2321), realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 498/1, 498/,
498/, 498/7, 498/ i 498/11 przy ul. Sienkiewicza 38 w Ptocku.

2. Przedmiotem umowy jest budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul.

str. 1



Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38
przylegajacego do ul. Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw: 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9 i 498/11 oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie ww. obiektow oraz oddanie
Zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w stanie nadajagcym sie do
bezposredniej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), pozwoleniem na budowe i decyzjami o zmianie pozwolenia, projektami
budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym, w tym m.in.: projektem
budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku komunalnego - mieszkalnego
wielorodzinnego z rozbidrka budynkéw gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i
budowag instalacji deszczowej, przebudowg przytacza sanitarnego, wodociggowego, budowa
przytgcza cieplnego, wezta cieplnego, budowg wewnetrznych instalacji: elektrycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania zlokalizowanego w Ptocku przy ul.
Henryka Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 498/1, 498/5,
498/, 498/7, 498/9, 498/11, 497/2, 499/30, 501/1, 512/9 - Obreb 8 Srédmiescie — projektem
zamiennym wprowadzajacym dodatkowo budowe (odbudowe) lewej oficyny mieszkalnej z
wewnetrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektryczno-
teletechnicznymi z podtaczeniem do zewnetrznych sieci, przewidzianej do realizacji w
Ptocku przy ul. Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 498/1,
498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11, budowe budynku mieszkalno-ustugowego
przylegajacego do ul. Kaczmarskiego, przewidzianej do realizacji w Pltocku przy ul.
Sienkiewicza 38 i ul. Kaczmarskiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw
498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11”, zamiennym pozwoleniem na budowe (Decyzjg
Nr 451/2018 z dnia 25 wrzesnia 2018 r. o zmianie pozwolenia na budowe), technicznymi
warunkami realizacji robét, objetymi umowg oraz nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i
zapewnia, ze bedzie w stanie nalezycie wykona¢ wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

§2

Terminy

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu UMOWY - ..ccceeeeveeeene. 2019 r. (z dniem podpisania
umowy)

Przekazanie terenu budowy — na podstawie protokotu sporzadzonego przez przedstawicieli
obydwu Stron w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ catkowity zakres przedmiotu umowy w terminie 24
miesiecy, tj. do dnia ............... 2021 r. (od daty podpisania umowy).

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie tacznie: wykonanie catego
zakresu robdt objetych Umowag potwierdzonych przez Zamawiajgcego podpisaniem
,Protokotu Korncowego Odbioru Robot” w stanie wolnym od wad i usterek oraz uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie ww. obiektéw. Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy
potwierdzone bedzie podpisaniem przez obie Strony ,Protokotu Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy”.

Roboty budowlane objete umowa prowadzone bedg zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
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- Finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy, sporzadzonym na podstawie
kosztorysu ofertowego, zawierajgcym tabele elementédw rozliczeniowych (scalonych)
opracowanych w uktadzie miesiecznym. Harmonogram bedzie dokumentem
zobowigzujagcym Wykonawce do dotrzymania termindw realizacji poszczegdlnych
elementdéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram zostanie opracowany i
przedstawiony przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.

. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego mogg byé dokonywane w przypadkach
zmiany terminu realizacji Umowy okreSlonych w § 13 ust. 3 pkt. 3) umowy oraz w
przypadkach koniecznos$ci dokonania jego aktualizacji wynikajacych z postepu robét. Zmiany
harmonogramu wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Organizacji Robét Budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz z harmonogramem ich wykonania w uzgodnieniu z
inwestorem, nadzorem autorskim, dostawcg ciepta — firmg ,,Fortum Power and Heat Polska”
Sp. z 0.0. w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... lat
od daty sporzadzenia ,Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy”, usungé
wszystkie ujawnione wady i usterki dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania terenu budowy przystgpi¢ do wykonania
ogrodzenia terenu budowy. Rodzaj zastosowanego ogrodzenia terenu budowy wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Zespotu do spraw Estetyki Miasta zgodnie z
Zarzgdzeniem Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lipca 2016 r.

§3
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy narzedzi i
Srodkéw bedacych w jego dyspozycji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami branzowymi oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi przepisami
przewidzianymi dla tego rodzaju robét.

. Wykonawca zapewni uzycie materiatdw posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci, ktére to zostang ztozone w dniach podpisania
,Protokotéw Czesciowych Odbioréw Robét” i ,,Protokotu Koncowego Odbioru Robét”.
Powierzenie wykonania przedmiotu umowy innej osobie wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady i
usterki.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady i usterki, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia zgtoszonej szkody.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na swdj koszt wszelkich szkéd i zagrozen
powstatych w trakcie realizacji robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robdt budowlanych.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkédd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy. Wykonywanie robdét odbywac sie moze w dni
powszednie w godz. od 7.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 15.00, z
wytaczeniem dni wolnych od pracy. W sytuacjach wyjatkowych prace mogg byc
wykonywane w dni wolne od pracy jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdét w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe S$rodki celem ochrony
obiektéw i drég prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu
budowy oraz ponosi¢ ewentualne koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
15 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:
a) protokolarnego przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,
b) wskazania Kierownika budowy i kierownikdw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane i kwalifikacje nie nizsze niz wynikajgce z postawionych przez
Zamawiajgcego warunkdw udziatu w postepowaniu przetargowym,
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

sporzadzenia planu BIOZ dla robdt objetych przedmiotem umowy, w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy,

wykonania i utrzymania ogrodzenia Terenu budowy, uzgodnionego wczesniej z
,Zespotem ds. Estetyki Miasta” Urzedu Miasta Ptocka, drég dojazdowych do Terenu
budowy we wilasciwym i niepogorszonym stanie technicznym w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

zorganizowania zaplecza budowy, w tym socjalnego oraz zlikwidowanie go po
zakonczeniu umowy,

doprowadzenia we witasnym zakresie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej
na Teren budowy (wody, energii elektrycznej i innych na potrzeby realizacji umowy) oraz
ponoszenie kosztow zwigzanych z ich utrzymaniem przez okres trwania umowy oraz ich
likwidacje po zakonczeniu robot,

zabezpieczenia ochrony Terenu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz
znajdujgcego sie na nim mienia,

przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

stosowania sie do poleced nadzoru inwestorskiego i autorskiego potwierdzonych
wpisami do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
odbioru robét,

opracowania projektu wykonawczego, technologicznego i powykonawczego paléw
fundamentowych,

sporzadzenia Planu Organizacji Robot Budowlanych wraz z harmonogramem ich
wykonania stuzgcego realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac, zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy,

m) zgtaszania Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisami do dziennika budowy

p)

a)

wykonanie robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych przed

ich zanikiem lub zakryciem, ktére Wykonawca moze kontynuowac dopiero po pisemne;j

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru,

uzyskania zgody Projektanta i Inwestora na zmiany materiatowe i technologiczne,

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania na swdéj wniosek robdt

zamiennych w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Przystgpienie do ich wykonania moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem
trybu okreslonego w § 11 ust. 3 niniejszej umowy,

okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) dla wbudowywanych

materiatow i uzywanego sprzetu:

o certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,

e aprobat technicznych,

o certyfikatéw (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich
braku — z wfasciwymi aprobatami technicznymi, w stosunku do wbudowanych
materiatow,

e Swiadectw dopuszczenia do uzytkowania.

Dokumenty te lub ich kopie muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z

oryginatem.

wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robodt
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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r) uzyskania wszelkich zezwolen na prowadzenie robdt od witasciwych jednostek i osob
uprawnionych do wydawania zezwolen na terenach, bedacych ich wtasnoscig lub w
zarzadzie i wniesienie optat z tego tytutu,

s) opracowania na swodj koszt ewentualnego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu,
uzgodnienia go z Policjg, Miejskim Zarzgdem Drég w Ptocku oraz Petnomocnikiem ds.
Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego w Urzedzie Miasta Ptocka,
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie ulic na czas prowadzenia
robét w pasie drogowym, zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem, demontaz
oznakowania po zakonczeniu robdt,

t) odtworzenia nawierzchni pasa drogowego naruszonego w trakcie wykonywania robot
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Zarzadzeniu nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 r.,

u) dokonywania wywozu i ponoszenie kosztéw utylizacji $mieci, materiatéw i rzeczy
zalegajgcych na terenie budowy. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. — O odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest unieszkodliwi¢ odpady przez uprawnionego odbiorce oraz dostarczyc
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie do utylizacji,

v) stosowania materiatéw, urzadzen, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w
Dokumentacji projektowe;j,

w) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i SIWZ,

X) terminowego usuwania wad i usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

y) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,

z) zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty,

aa) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym dokonanie geodezyjnego
powykonawczego pomiaru powierzchni uzytkowych budynkéw, w tym mieszkan i lokalu
ustugowego.

bb)prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

cc) wykonania inspekcji TV nowo wykonanych kanatéw sieci zewnetrznych i zatagczenie ptyt
CD 1z inspekcji do protokotu z przeglagdu technicznego oraz organizowanie i
przeprowadzenie odbioréw technicznych z udziatem wszystkich zainteresowanych
podmiotdéw,

dd)organizowania odbioréw technicznych wybudowanych przytaczy przez przedstawicieli
poszczegdlnych gestordow sieci i odpowiednich organdéw,

ee)uzyskania wszystkich zgodnych z wymogami Prawa budowlanego niezbednych
dokumentéw wymaganych do uzyskania od wtasciwego organu nadzoru budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektéw,

ff) opracowania instrukcji uzytkowania wybudowanych mieszkan i lokalu ustugowego,

gg) wykonania swiadectw charakterystyk energetycznych budynkéw w terminie zgtoszenia
obiektow do Korncowego Odbioru Robét,

hh)zakupu i montazu numeréw (nie naklejek) na drzwiach wejsciowych do mieszkan oraz
innych oznaczen okreslajgcych typ pomieszczen i urzadzen,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

ii) wykonania (zakupu) i montazu tablic ogtoszeniowych we wszystkich klatkach
schodowych budynkéw,

ji) wykonania i montazu na budynkach tablic z nazwg ulicy i numerami porzadkowymi
budynkdw. Projekty tablic wymagajg uzgodnienia z Zespotem ds. Estetyki Miasta w
Urzedzie Miasta Ptocka,

kk) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdéw do udziatu w realizacji Umowy,

I1) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych w umowie, niezbednych
do prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren

budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu w dniu Koncowego Odbioru

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezgco i przechowywaé:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje fotograficzng,

c) protokoty odbioréw robot,

d) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robdt i

usuwania ewentualnych wad i usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Do daty Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia

wad i usterek oraz naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiektach i terenie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdblnych a spowodowane;:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiektach, ktérych
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy, ktdry
nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego,

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy do dnia Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy,

d) zawinionym zaistnieniem katastrofy budowalne;.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
Dokumentacja stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania i
wystepowania w imieniu Zmawiajgcego przed organami padstwowymi i innymi instytucjami
oraz osobami w sprawach dotyczacych uzyskania wszelkich zgéd i pozwolei na realizacje
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przedmiotu umowy oraz do ztozenia w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych
obiektéw budowlanych.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji robot,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

wyznaczania terminéw czesciowych i koicowego odbioru robdt nie przekraczajgcych 3
dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru,

terminowego przystepowania i dokonywania odbioréw roboét budowlanych, w tym roboét
zanikowych i ulegajacych zakryciu,

informowania Wykonawcy o koniecznos$ci wykonania na swdéj wniosek robét zamiennych
w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Przystgpienie do ich wykonania moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem trybu
okreslonego w § 11 ust. 4 niniejszej umowy,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

4. Zamawiajacy dokona cze$ciowych i koncowego odbioru robét budowlanych, bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.

b

b

§5

Zarzadzanie realizacjg Umowy

. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie zarzadzania realizacjg niniejszej

UMOWY JEST cveeiiieeeeiee e,
. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petnié beda:
Q) e ————— - posiadajacy uprawnienia Nr.......ccceeeviirvrreeeeeeeeeeeeeeenn, petnigcy
funkcje inspektora nadzoru robét branzy budowlanej,
D) e, - posiadajacy uprawnienia Nr.......cccoovveveeerreeeeeeeeeeeennenn. petnigcy
funkcje inspektora nadzoru robét branzy sanitarnej,
C) e - posiadajacy uprawnienia Nr.......ccceeevvvinvrreeeeeeeeeeeeeeenn, petnigcy

funkcje inspektora nadzoru robét branzy elektryczne;j.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga dla swej skutecznosci pisemnego

zawiadomienia drugiej Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia i podpisania
aneksu.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezgcej koordynacji robdt

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z

Dokumentacjg projektowg, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg

projektowg i petnig funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawo

Budowlane.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
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zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

§6
Kierownik budowy / kierownicy robét

1. Upowaznionym przedstawicielem Wykonawcy w zakresie zarzadzania realizacjg niniejszej

UMOWY JEST oo,
2. Kierownictwo budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ beda:
A) e - posiadajacy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje
kierownika budowy,
b) s - posiadajacy uprawnienia budowlane Nr............. / posiadajacego

kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii
VI, petnigcy funkcje kierownika robét fundamentowych,

o) IR - posiadajacy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje
kierownika robét branzy sanitarnej,
d) e, - posiadajacy uprawnienia budowlane Nr............. , petnigcy funkcje

kierownika robét branzy elektryczne;j.

3. Zmiana o0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga dla swej skutecznosci pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony i podpisania aneksu.

4. Kierownik budowy i kierownicy robét majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w
trakcie wykonywania robét budowlanych odpowiadajgcych zakresowi ich nadzoru,
stanowigcych przedmiot Umowy.

5. Kierownik budowy i kierownicy robdt majg obowigzek uczestniczenia w posiedzeniach
kolegium budowy w sktad, ktérego mogg wchodzi¢: kierownik budowy, kierownicy robét,
przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiajagcego i firmy projektowej
sprawujgcej nadzér autorski, inspektorzy nadzoru i inni zaproszeni w razie potrzeby
specjalisci oraz przedstawiciele organéw panstwowych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujgca funkcje kierownika budowy, posiada
wymagane kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze,
a w przypadku prowadzenia robét budowlanych w dni wolne od pracy (np. w sobote) albo
dni ustawowo wolne od pracy, réwniez w tych dniach.

8. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego lub przez
przedstawiciela Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na budowie Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
kierownika budowy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgcego
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo oséb wymienionych w ust. 2 na osoby spetniajgce warunki okreslone dla danej
funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamowienia oraz w ofercie Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci, wskazane w Zataczniku Nr 2 do SIWZ, w
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zakresie i okresie realizacji niniejszego zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r, p6z. 1502, ze zm.).

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni

robocze - przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego

wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1, tj.:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt e) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie

okreslonym zgodnie z ust. 3, zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa w

ust. 3 pkt. 1)-4), w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie
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traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce ww. wymogu i skutkuje
powiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§7a
Potencjat Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego) na zasoby,
ktérego w zakresie wiedzy i / lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci) na zasoby, ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy S$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy
szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi Zatacznik nr
7 do Umowy.

§8
Podwykonawcy

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem z
wytaczeniem robodt konstrukcyjnych w zakresie scian i stropéw budynku. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcdw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg Podwykonawcow z
zastrzezeniem ust. 1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizacje nastepujacych
czesci zaméwienia:

- ) [OOSR ettt ereereeieeieeeeeeestestestestesteeeseesebestestestereestetaeseeteesesesenseaeens
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce)
D) e et eeeeeeeereeieteeneeeeeesteesteeaneeeeeetteaateeareeateeteeetaeeete et tenteereenaee nee
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$¢ zamodwienia realizowana przez podwykonawce)
o) IO ettt ereereeieeieeeeeetestestestesteseeestetebestesteseereestetaeseeteesesesenseaeans
(nazwa firmy podwykonawcy) (zakres/cze$¢ zamodwienia realizowana przez podwykonawce)

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile
s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekaza¢ informacje na
temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i

ustug, oraz usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym

reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce —
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej umowy.

5. Umowa z Podwykonawcag lub z dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegélnosci:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy (zakres robét
powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czesciowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koricowa zostanie wystawiona
na kwote nie mniejszg niz 10 % wynagrodzenia okreslonego w umowie o
podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedg tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
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Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu gwarancji i
rekojmi  bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujgce postanowienia:

— strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktorej Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

— w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potrgcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
rob6t wynikajgca z oferty Wykonawcy (harmonogramu rzeczowo - finansowego i
kosztorysu ofertowego), a suma pfatnosci Podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(harmonogramie rzeczowo - finansowym i kosztorysie ofertowym) wynagrodzenie
czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem czesciowym,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowg (Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) i nie
stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 2 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a)-
i) w umowach z dalszymi Podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie Podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umdéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
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10.

11.

12.

13.

14.

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na
zasadach okre$lonych w ust. 4.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 1 Umowy oraz umow, ktdre nie majg bezposredniego zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidéw, umoéw najmu zaplecza
budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
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15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowsa,
wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkédw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotfat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

§9
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, uzgodnione z

Zamawiajagcym umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka przedmiotu Umowy i

odpowiedzialnosci cywilnej zwigzane z realizacja Umowy oraz do terminowego optacania

naleznych skfadek ubezpieczeniowych:

a) ubezpieczenie robét budowlanych objetych Umowga od wszelkich ryzyk budowlano —
montazowych mogacych wystgpi¢ w trakcie budowy, rozruchdw oraz préb instalacji i
urzgdzen wraz z odpowiednimi klauzulami dostosowujgcymi zakres ochrony do
warunkow realizacji robot budowlanych. Ochrong ubezpieczeniowg objete sg wszelkie
szkody w pracach budowlano - montazowych objetych Umowg, obiekty w czasie budowy,
materiaty, sprzet przyjety do realizacji Umowy oraz inne mienie znajdujgce sie w miejscu
realizowanej Umowy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie bedgce wtasnoscig lub
znajdujgce sie w posiadaniu albo pieczy Zamawiajgcego.

1) Suma ubezpieczenia:
Dla robét budowlanych objetych niniejszg umowag suma ubezpieczenia obejmuje:
— petng warto$¢ odtworzeniowg robdét z uwzglednieniem limitu na pokrycie kosztéw
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie w wysokosci nie nizszej niz Cena
ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

— petng wartos¢ materiatdow, robocizny oraz innych opfat i kosztow, ktore nalezy
ponies¢ w celu terminowego zakonczenia budowy.

Zakres ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia zawarta przez Wykonawce winna chroni¢ kontrakt, tj.

realizowane roboty objete Umowag od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen, typu ALL

RISKS. Ubezpieczenie to obejmowaé powinno szkody rzeczowe polegajgce na nagtej

przypadkowej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego

mienia i wykonanych robdt, powstate na skutek jakichkolwiek przyczyny oraz szkody
mogace powsta¢ u osdb trzecich. W umowie ubezpieczenia nie moggy zostac
wyltgczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:

— katastrofa budowlana,

— inne ryzyka budowlane,

— jakiekolwiek dziatanie sit natury,

— straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominiec
projektowych, materiatowych oraz wykonawczych,

— szkody na osobie i w mieniu osdéb trzecich spowodowane wibracjg albo
osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych lub nos$nosci gruntu
(zapadaniem sie ziemi). Podlimit odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej niz
1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

— szkody na mieniu otaczajagcym i istniejgcym z limitem odpowiedzialnosci
4.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczenie musi obejmowac klauzule ubezpieczenia zwrotu poniesionych kosztéw
na zapobiezenie powstania szkody w sytuacji, gdy do szkody nie doszto z limitem
300.000,00 zt
Okres trwania umowy ubezpieczenia:
Umowa ubezpieczenia powinna by¢ zawarta na czas obowigzywania Umowy nie
pdzniej niz od dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpié przekazanie Terenu
budowy do dnia przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do uzytkowania, tj.
do dnia spisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca
dokona cesji zawartej polisy ubezpieczeniowej wszelkich ryzyk budowlano -
montazowych na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania
potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w ciggu 3 dni po dacie wymagalnosci
ptatnosci sktadki.

Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych musi posiadaé

rozszerzenie o tzw. ,klauzule konserwacji” na czas nie krétszy niz 24 miesigce po

Koncowym Odbiorze Przedmiotu Umowy.

Ubezpieczonymi beda wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, wykonawca,

kierownik budowy, konsorcjanci, podwykonawcy oraz wszystkie inne pozostate

podmioty uczestniczgce w realizacji inwestycji, ktérych wartos¢ prac oraz materiatéw
ujeta zostata w wartosci kontraktu.

Franszyzy lub udziaty wtasne powinny wynosi¢ nie wiecej niz: 10 000,00 zt w

przypadku szkdd rzeczowych. W przypadku powstania odpowiedzialnosci w kwocie

obowigzujgcej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny bedzie zobowigzany do
jej uregulowania z wtasnych srodkéw wobec strony przystugujgcej odszkodowanie.

Odszkodowanie powinno odpowiadaé nastepujgcym zasadom:

— w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia dotkniety szkodg nadaje sie do
naprawy lub remontu na podstawie kosztéw niezbednych przywrécenia do stanu,
w jakim znajdowat sie przedmiot ubezpieczenia bezposrednio przed powstaniem
szkody,

str. 16



— wysokos$¢ szkody okresla sie na podstawie cen obowigzujgcych na dzien ustalania
odszkodowania,

— w przypadku szkody, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kosztorysu
naprawy zniszczonego mienia, ktére ulegto szkodzie.

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zgodna z przedmiotem umowy.
1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

a) zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zapewnia ochrone,
jezeli w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem, powodujgcym szkode rzeczowa lub
osobowg, zwigzang z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza lub posiadanym
mieniem Ubezpieczony jest zobowigzany w mysl przepisdw prawa cywilnego do
naprawienia szkody,

b) zawarta umowa ubezpieczenia powinna pokrywaé¢ zaréwno odpowiedzialnos¢
cywilng deliktowg wobec oséb trzecich jak i odpowiedzialno$é¢ cywilng
kontraktowg wynikla z niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
zobowigzania,

c) zawarta umowa bedzie uwzgledniata szkody spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie mtotéw, kafaréw, wiertnic, w przypadku
wykorzystywania wskazanych prac lub urzadzen w toku realizacji Umowy -
dopuszcza sie zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej,
niz 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) franszyzy lub udziaty wiasne powinny wynosi¢ nie wiecej niz: 5000,00 zt w
przypadku szkdéd rzeczowych naleinego odszkodowania. Nie dopuszcza sie
stosowania franszyzy dla szkdéd na osobie. W przypadku powstania
odpowiedzialnosci w kwocie obowigzujgcej franszyzy redukcyjnej, podmiot
odpowiedzialny bedzie zobowigzany do jej uregulowania z wtasnych srodkéw
wobec strony przystugujacej odszkodowanie.

e) ochrong ubezpieczeniowa winne by¢ objete takie szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw.

2) Suma Gwarancyjna:

Nie mniejsza niz 4.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia.

3) Okres trwania umowy ubezpieczenia:

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na warunkach okreslonych

powyzej na okres realizacji umowy, tj. do dnia spisania Protokotu Korncowego

Odbioru Przedmiotu Umowy.

2. Kwoty franszyz i udziatéw wtasnych oraz wszelkie kwoty nie objete ubezpieczeniami lub
nieuzyskane od ubezpieczyciela obcigzajg Wykonawce i beda pokrywane ze sSrodkéw
wtasnych Wykonawcy .

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umow
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie uméw i polis ubezpieczenia, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt a) i b), potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, nie pdézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Niedostarczenie przez Wykonawce w terminie jakiegokolwiek dokumentu (Polisy) zgodnego
z wymaganiami opisanymi w niniejszym paragrafie skutkowaé¢ moze rozwigzaniem Umowy z
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winy Wykonawcy wraz z naliczeniem kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §9 przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w §9 lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w zakresie okreslonym w §9 lub
terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w §9, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonawca musi przestrzegac
warunkéw zawartych polis ubezpieczeniowych.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w §9, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

§10
Odbiory

. Zamawiajgcy dokonywac bedzie sprawdzenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia ich wykonania przez
Wykonawce (w Dzienniku Budowy), a w przypadku sprawdzen wymagajgcych udziatu oséb
trzecich - w terminie 7 dni roboczych. Sprawdzenia te nie stanowig odbioréw czesciowych w
rozumieniu art. 654 KC. Skwitowanie wykonania robét nastgpi przy Koncowym Odbiorze
Robot.

. Zamawiajgcy dokona czesciowych odbioréw robét po osiggnieciu 20 % i 45 % stopnia
zawansowania robot ustalonych na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
potwierdzonego pisemnie przez Inspektoréw Nadzoru, w terminie 5 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ich wykonania przez Wykonawce (w tym w Dzienniku
Budowy), a w przypadku sprawdzen wymagajacych udziatu oséb trzecich - w terminie 7 dni
roboczych. W celu dokonania czesciowych odbioréw robdt Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, ewentualne zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty oraz certyfikaty i aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty.

. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robét jedynie po zakonczeniu przez Wykonawce
catosci robot budowlanych (100 %) sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ich wykonania przez Wykonawce
oraz na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy o
zakonczeniu robét i zgtoszeniu ich gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W celu dokonania koncowego odbioru robodt
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dokumentacje powykonawczg wszystkich branz
wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,
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zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdow, protokoty i odbiory techniczne dokonane

przez gestoréw sieci, jednostki i organy panstwowe, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j

budynku(-6w) oraz pozostatg dokumentacje wymagang przepisami prawa i

postanowieniami niniejszej umowy do dokonania odbioru koficowego robét.

W przypadku nie zrealizowania przedmiotu odbioru robdt Zamawiajgcy ma prawo

odstgpienia od umowy.

. Jezeli w toku czynnosci Koricowego Odbioru Robdt zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sy gotowe do odbioru z powodu ich

niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad i usterek, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér Koricowy Robot,
wyznaczajagc  Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad, usterek,
uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynnosci Odbioru Koricowego Robét. W przypadku natomiast stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad i usterek przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin

i sposdéb usuniecia wad i usterek. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie lub

w sposob ustalony w Protokole Korncowego Odbioru Robét, Zamawiajgcy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci koricowego odbioru robdét zostang stwierdzone wady i usterki inne

niz wskazane w ust. 4 nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru lub jakiejkolwiek jego
czesci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie, kwota obnizenia wynagrodzenia zostanie ustalona w wysokosci
dwukrotnej wartosci wady (usterki) wyszacowanej przez Strony, a w przypadku sporu,
przez rzeczoznawce budowlanego wskazanego przez Zamawiajgcego, z tym, ze koszty
ekspertyzy obcigzajg Wykonawce,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru lub jakiejkolwiek jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy i zleci¢ w ramach
naprawienia szkody wykonanie zastepcze lub nie odstepujgc od umowy zadaé
wykonania po raz drugi, jak tez powierzyé poprawienie przedmiotu odbioru innej osobie
na koszt Wykonawcy.

. O terminach odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy nastepuje w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce przyjecia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego zawiadomienia o

zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania. W celu dokonania koricowego odbioru

przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu przyjete bez sprzeciwu przez
organ nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do

uzytkowania oraz dokument stanowigcy zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i

gwarancji, o ktorym mowa w § 12. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do

Kornicowego Odbioru Przedmiotu Umowy jest usuniecie przez Wykonawce lub/i

Zamawiajgcego w przypadku okreslonym w ust. 4, nieistotnych wad i usterek wykazanych w

Protokole Koricowego Odbioru Robét.

Do czasu spisania Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi

wytgczng odpowiedzialnos$é za obiekt oraz wszelkie mienie i zdarzenia na terenie budowy

oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem budynku, w tym koszty ogrzewania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Konncowy Odbidr Robdt, jak tez Koncowy Odbiér Przedmiotu Umowy jest przeprowadzany

komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektoréw

nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym obowigzkowo

kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do czynnosci

odbiorowych autoréw projektu, rzeczoznawcow, specjalistdw branzowych.

Upowaznieni przedstawiciele Stron sporzadzajg Protokoty: Czesciowych Odbioréw Roboét i

Kornicowego Odbioru Robét oraz Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Podpisane Protokoty

Czesciowych Odbioréw Robdt, Koncowego Odbioru Robét oraz Koncowego Odbioru

Przedmiotu Umowy sg podstawg do dokonania rozliczen Stron, o ktérych mowa w § 11.

Za dzien faktycznego Korncowego Odbioru Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu

Umowy.

W okresach trwania gwarancji i rekojmi przeglady gwarancyjne zakornczone spisaniem

stosowych Protokotow z przegladéw gwarancyjnych przeprowadzane beda:

a) kazdego roku, w miesigcu czerwcu,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad
i usterek,

¢) na 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwiocznie w terminach okreslonych przez

Zamawiajgcego (tj. nie dtuzszych niz 14 dni) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez

Zamawiajgcego wad i usterek. W uzasadnionych technologicznie przypadkach termin

przystgpienia do usuwania wad i usterek moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nie

pozniej jednak niz do 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek

oraz oceny ujawnionych wad i usterek w okresach gwarancji i rekojmi.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg Protokotami odbioru usuniecia wad i usterek,

sporzgdzanymi po usunieciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w Protokotach z

przeglagdow gwarancyjnych w okresach gwarancji i rekojmi. Ostatecznego odbioru

usuniecia wad i usterek dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi.

Ostateczny odbidr stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w

okresach rekojmi i gwarancji jakosci oraz potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

Z Ostatecznego odbioru sporzgdza sie Protokdt ostatecznego odbioru usuniecia wad i

usterek.

Jezeli podczas Ostatecznego odbioru okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady i

usterki, Zamawiajgcy przerywa Ostateczny odbidr i wyznacza termin Ostatecznego odbioru

do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady i usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresach gwarancji jakosci i

rekojmi w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci

techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wad i usterek, Zamawiajacy, po

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w

KWOCIE ..evivieieieiiieee e zt brutto (stownie: .....ccccoveiiiiiicee e zt), w tym:

a) wartos$é netto ........cccceeeeeeveeervennen. zt (stownie: ..oeeveeeeeee zt) plus 8 % podatek VAT
.......................... (stownie:....cccuveeennennnnnn 2t),

b) wartos$¢ netto ..........cccceveveireenenns zt (stownie: ..cveveeeecreieee, zt) plus 23 % podatek VAT
............................ (stownie:...cccveeeeireennnn. 28).

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe zostato przez niego ustalone na wtasne
ryzyko i odpowiedzialno$é¢ na podstawie sporzgdzonego przez niego przedmiaru robét,
dokonanej oceny stanu faktycznego oraz wyceny wszystkich innych czynnosci i prac
niezbednych do catosciowego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota podana w ust. 1 nie moze ulec zmianie, poza przypadkami okres$lonymi w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu oraz §13 umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy t3cznie z kosztami wiasnymi Wykonawcy i jego
podwykonawcow oraz kosztami robdt i materiatdw nie ujetych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét a niezbednych do wykonania catosci
robot, w tym m. in.: budowlano-montazowych i inne prace zwigzane z istniejgcym stanem
terenu, optfaty wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw (optaty za wode, energie,
ciepto, wywdz i utylizacje materiatow, itp.), koszty ubezpieczenia, nalezne podatki oraz koszt
elementéw i urzadzen niezbednych do wykonania robét, a nie pozostajgcych trwale po
zakonczeniu budowy.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢
dokonywane roboty zamienne (zmiany materiatowe lub technologii wykonania elementéw
robot). Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i pisemnego zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Powyzsze zmiany
nie majg wptywu na wzrost wynagrodzenia i termin wykonania umowy.

Na wniosek Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych
(zmian materiatowych lub technologii wykonania elementéw robét) niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, wynagrodzenie
ryczattowe ulega zmianie o rdznice wartosci robét (materiatéw lub technologii) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym i wartosci ryczattowe]j tego zakresu robdt zamiast,
ktorego beda wykonywane roboty zamienne lub uzyte zamienne materiaty i technologie.
Wartos¢ robdt zamiennych ustalona bedzie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce, poprzez zastosowanie w nim
stawek wskaznikow cenotwdrczych (Rg, Kp, Z) oraz cen materiatow i sprzetu zastosowanych
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym — wg srednich
cen materiatéw i sprzetu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale danego
roku, w ktérym wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych. W przypadku ich braku w
»,Sekocenbudzie” — wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania niektérych robéot wynagrodzenie
ryczattowe, o ktédrym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ ustalong na
podstawie wartosci tych robdt w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie w czterech ratach w
nastepujgcych kwotach i terminach:
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10.

11.

a) lrata-.....cceeennnnnns zt (20 % wynagrodzenia) po osiggnieciu 20 % stopnia zawansowania
robot potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektorow Nadzoru na podstawie
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,

b) I rata - ... zt (25 % wynagrodzenia) po osiggnieciu 45 % stopnia
zawansowania robét potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru
na podstawie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5
umowy,

c) Mrata - ....ccvvenenen. zt (45 % wynagrodzenia) po bezusterkowym wykonaniu catosci
robot budowlanych (po osiggnieciu 100 % stopnia zawansowania robdt)
potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru na podstawie
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,

d IVrata-......cooeeeeeeeen. zt (10 % wynagrodzenia) po:

— uzyskaniu od wtasciwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

— przedstawieniu dokumentu stanowigcego zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji, o ktorym mowa w § 12,

— wystawieniu dokumentu gwarancji, o ktérym mowa w §12 ust. 15 Umowy.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur, ktére Wykonawca

uprawniony jest wystawi¢ po wykonaniu poszczegdlnych czesci robét okreslonych w ust. 6.

Wykonawca wystawia faktury VAT na Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej — TBS Sp. z

0.0.

Podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce jest odpowiednio:

— dla ptatnosci okreslonych w ust. 6 pkt a) — b) — podpisanie przez Zamawiajgcego
Protokotow Czesciowych Odbioréow Roboét,

— dla pfatnosci okreslonej w ust. 6 pkt c) — podpisanie przez Zamawiajgcego
bezusterkowego Protokotu Koncowego Odbioru Robét,

— dla ptatnosci okreslonej w ust. 6 pkt d) - podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy

oraz ztozenie dokumentéw okreslonych w ust. 11.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 w terminach okreslonych w ust. 6 ptatne jest w terminie

30 dni od dnia dostarczenia faktur do Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.

z 0.0. w Ptocku, przy czym faktury wystawione za:

— lill rate musza by¢ wystawione przez Wykonawce nie wczesniej niz 2 stycznia 2020 r.

— 1l IV rate musza by¢ wystawione przez Wykonawce nie wczesniej niz 2 stycznia 2021 r.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur:

— potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie: Protokotéw Czesciowych Odbiorow
Robot potwierdzajgce odpowiednio 20 % i 45 % zaawansowanie robot oraz Protokotu
Koncowego Odbioru Robét potwierdzajagcego 100 % zaawansowanie robot oraz
Protokotu Korncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzajacego uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, objetych przedmiotem umowy.

— oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem
nich  wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w przypadku rozliczen 1l i Il raty
wynagrodzenia. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcow
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionych fakturach numeru umowy:

............. / DTI2019 z dnia................. 2019 .

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji

podatkowej NIP .......cccceevviviinieeeenns

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji

podatkowej 774-24-73-542 i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez swojego

podpisu.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajgcego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane

przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez zatgczonych dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate faktury bez obowigzku

zaptaty odsetek za opdznienie. Termin pfatnosci liczony bedzie od momentu, w ktérym

Wykonawca dostarczy komplet powyzszych dokumentow.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 18, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosé sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 18 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
18, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej pfatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 18 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 18,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadnionag.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z
Umowy. W przypadku rdznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
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11.

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad i usterek, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawo
Zamoéwien Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 10 i 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapfacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Na zabezpieczenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia

ryczattowego brutto okreslonego w §11 wust. 1 umowy, ti. na kwote:
...................................................... W formie ..cooceeeeviieee e,
Kwote ....cooovveeennnnnnnns zt, tj. 70% zabezpieczenia, o ktdorym mowa w ust. 9 przeznacza sieg,

jako gwarancje nalezytego wykonania zamdwienia. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce i przejecia przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy, jako nalezycie wykonanego, tj. od dnia spisania Protokotu Korncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy.

KWOLE ..eeveiievieiieiieienn, z, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 przeznacza sie na
ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi. Podlega ono zwrotowi w
terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi dla przedmiotu umowy i po obustronnym
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14.
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17.

18.
19.

podpisaniu bezusterkowego Protokotu ostatecznego odbioru usuniecia wad i usterek, o
ktorym mowa w §10 ust. 18 Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i usterki
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i
usterki przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane prace, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ........ lat poczawszy od dnia podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Przedmiotu Umowy.

Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawce poprzez wystawienie
dokumentu gwarancji, ktéry Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, jako zatgcznik do
Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Co najmniej wymagang tresc
dokumentu gwarancji okresla Zatgcznik Nr 8 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw
na trwatos¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub usunie wady i
usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.
Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga byé dokonane za zgoda obu
Stron wyrazong w formie aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci Oferty, chyba, ze

Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (wraz z umowag) oraz okreslit warunki takiej

zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza w formie pisemnych anekséw mozliwos¢ dokonania w umowie

nastepujgcych zmian:

1) oséb i danych okreslonych w §5 i §6,

2) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
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W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2) ppkt a) powyzej, wartos¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od
towarow i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepiséw. W takim wypadku Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2) ppkt b) i c) powyzej, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyzszone o warto$é, o jakg wzrosng catkowite koszty wykonania
Umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajacg ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia
spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osdb fizycznych bezposrednio wykonujgcych
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych zwigzanych z wynagrodzeniami oséb zatrudnionych
na terenie Polski przy wykonaniu Umowy.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 2) ppkt b), przed zawarciem aneksu, o ktérym mowa w
ust. 3, Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢é minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny
ofertowej. Do wniosku Wykonawca winien dotgczy¢ ksiegowe dokumenty Zzrédtowe, w
zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentéw
zrédtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwacé dtuzej niz 14 dni. Wniosek musi
obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedy akceptowane
koszty wynikajagce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2) ppkt c), przed zawarciem aneksu, o ktéorym mowa w
ust. 3, Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
zasad, o ktdrych mowa w pkt 2) ppkt c), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowacd jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt 2) ppkt c). Do
whniosku Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty z ZUS, potwierdzajgce zasadnos¢
wniosku.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty
ztozenia Zamawiajgcemu powyzszych wnioskow i dokumentéw Zrodtowych przez
Wykonawce, przed wejsciem w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt 2) ppkt a) - c).

Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach okres$lonych w niniejszym ustepie
nastapi, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3, na koszty
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wykonania przedmiotu umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zZmiany umowy przez Zamawiajgcego.

3) terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, potwierdzone wpisami
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, na warunkach
okre$lonych w § 13 ust. 1 umowy. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja
warunki, w ktdrych niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem
BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z umdwiong technologig lub obowigzujgcg wiedzg
techniczna. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie Sredniej
dziennej temperatury nizszej niz - 10°C w zakresie robdt zewnetrznych budowlanych.
Srednia temperature WYKONAWCA ustala w ten sposdéb, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich wpisdw do dziennika
budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $érednia dziennej temperatury. Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie tak, ze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie, jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajagce prowadzenie zewnetrznych robdét budowlanych w ogdle badz bez
niewspotmiernych nakfadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne WYKONAWCA niezwtocznie poinformuje ZAMAWIAJACEGO i
dokona wpisu w dzienniku budowy. ZAMAWIAJACY ma prawo weryfikacji ustalen na
temat zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci sredniej temperatury dzienne;.

wystgpienie opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienie opdznienia w wydawaniu decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien, zgdd,
itp. do wydawania, ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Powyzisze ma zastosowanie takze w
przypadku braku uzyskania stosownych zgdéd wtascicieli, sgsiadujgcych z przedmiotem
zamowienia, dziatek o nr ew. 497/1, 497/2 i 499/30, na prowadzenie robét przy granicy
dziatek, zajecia terenu ww. dziatek w celu wykonania robdét objetych przedmiotem
umowy,

wystgpienie braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ panstwowy lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

potrzebe realizacji na wniosek Zamawiajgcego niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy robot zamiennych, ktdre wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu
umowy,

istotne wady dokumentacji projektowej o okres potrzebny na ich usuniecie przez
nadzdr autorski na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach w stosunku do danych w zasobie geodezyjnym o
okres niezbedny na ich zaadaptowanie na potrzeby realizacji przebudowy na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zaistnienie dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,

zaistnienie kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,
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j) zaistnienie buntéw, niepokojéw, strajkdw, z wyjatkiem tych, ktore mogg byc

spowodowane uzyciem ich przez wykonawce.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3) ppkt a) - j).

§14
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy do dnia ......cccceueueneee. r. (termin
zakonczenia umowy) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikajace z
przepisdw szczegolnych,

wszczete zostato postepowanie upadtosciowe Wykonawcy,

rozpoczeto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy,

z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

Wykonawca, mimo dwukrotnych wezwan Zamawiajacego, realizuje przedmiot umowy
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy
niz 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

Wykonawca na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych doprowadzit do
wystgpienia katastrofy budowlanej czesci lub catosci obiektu, bedgcego przedmiotem
umowy,

z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem podzlecania ............. (podmiot trzeci),

kopia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana poswiadczona za zgodnos$é z
oryginatem zostanie przedtozona przez Wykonawce z ponad 7 dniowym opdznieniem,
w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy lub wreczonego osobiscie
upowaznionemu przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanemu w §6 ust. 1 Umowy, za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§15
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy do dnia .............. (termin
zakoriczenia umowy) w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni,

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu Czesciowego Odbioru Robét, Protokotu
Koicowego Odbioru Robét lub Protokotu Odbioru KorAcowego Przedmiotu Umowy
przekracza 5 dni roboczych,

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu Cze$ciowego Odbioru Robét
w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 3 dni robocze, bez nalezytego uzasadnienia,

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z

chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§16
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdziniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwfocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.
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. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawce
odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozér Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu,
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robdt.

§17
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi ,Protokét Odbioru Robét Przerwanych i Robét Zabezpieczajacych” zawierajgcy
szczegdtowg inwentaryzacje robdt wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét i wykaz
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

. Szczegétowy Protokét Odbioru  Robdét Przerwanych i Robdt Zabezpieczajgcych,
inwentaryzacja robét i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen robot okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w § 14, Zamawiajgcy ma
prawo w ramach naprawienia szkody zleci¢ poprawienie, jak tez dalsze wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwotg wynikajgca z
réznicy pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, od realizacji,
ktdrych odstgpiono, a wynagrodzeniem wynegocjowanym z nowym Wykonawcg. Na poczet
zabezpieczenia powyziszej kwoty Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac¢ petng kwote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt okreslonych w protokole inwentaryzacji. Po zawarciu
umowy z nowym Wykonawcg, lecz nie wczesniej niz po przekazaniu przedmiotu umowy do
uzytkowania, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie po potrgceniu
roznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym nowemu Wykonawcy wraz z kosztami jego
wyboru i zabezpieczenia Terenu budowy, a wynagrodzeniem dotychczasowego Wykonawcy.

8§18
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

za opoOznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia przedmiotu
umowy a faktycznym dniem zakonczenia przedmiotu umowy,

za opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy koncowym
odbiorze robét lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,15 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §11 ust. 1, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad i usterek,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za spowodowanie katastrofy budowlanej lub zniszczen w trakcie wykonywania robdt
budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust.
1. W tym przypadku ma zastosowanie zaréwno pkt c) jak i d) niniejszego ustepu,

za nierealizowanie przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien § 7 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy,
za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4
Umowy,

za uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o
ktérych mowa w § 7 ust. 2 Umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy za kazde takie zdarzenie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §11 ust. 1, za
kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub
jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w §11 ust. 1,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1,

m) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni

roboczych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w §11 ust.
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1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie § 9 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w §11 ust. 1, za kazde naruszenie,

o) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych w § 6 umowy, bedg
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy,

p) w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowe potwierdzone przez Inspektora nadzoru
naruszenie przepisow BHP,

q) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy
na terenie budowy, w trakcie wykonywania robdt. Usprawiedliwieniem nieobecnosci
kierownika budowy jest: zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, zdarzenie losowe. W
ww. przypadkach Wykonawca musi spetni¢ wymaog okreslony w §6 ust. 9.,

r) w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowe potwierdzone przez Inspektora nadzoru
nierzetelne prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy,

s) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

t) za zwioke w sporzadzeniu i przedtozeniu Zamawiajagcemu Planu Organizacji Robot
Budowlanych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

u) za zwtoke w sporzadzeniu i przedtozeniu Zamawiajacemu Planu BIOZ w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §18 ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych okres$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §11. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §18 ust. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z

wystawionych przez siebie faktur, jak tez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§19
Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustaw — Prawo Budowlane oraz Prawo zamdwien publicznych (Pzp).

Integralnymi czesSciami Umowy s3:

Dokumentacja projektowa, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1 do umowy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, ktérej wykaz stanowi zatacznik nr 2 do

umowy,

Pozwolenia i decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, ktérych wykaz stanowi zatacznik nr 3 do

umowy,

Kosztorys ofertowy Wykonawecy, stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy,

Dokument zawierajacy informacje:

— warto$¢ minimalnego wynagrodzenia krajowego,

— wykaz (liczba) pracownikéw Wykonawcy objetych minimalnym wynagrodzeniem
krajowym uczestniczacych w realizacji przedmiotu zamowienia,

— koszt minimalnych wynagrodzen krajowych majgcych wptyw na cene wykonania
przedmiotu zamdwienia,

— koszt sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne oséb biorgcych udziat w
wykonaniu zamdwieniu majgcych wptyw na cene przedmiotu zamdwienia,

stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy,

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie

zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy

szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia, stanowiacy zatgcznik

nr 7 do Umowy,

Wzér dokumentu gwarancyjnego, stanowigcy zatgcznik nr 8 do Umowy,

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Oferta wykonawcy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ),

Petnomocnictwo do reprezentowania i wystepowania, w imieniu Zmawiajgcego przed

organami panstwowymi i innymi instytucjami oraz osobami w sprawach dotyczacych

uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen na realizacje przedmiotu umowy oraz do ztozenia w

imieniu Zamawiajgcego witasciwemu organowi nadzoru budowlanego zawiadomienia o

zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania.

8§19

str. 34



Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze
Stron.

W imieniu i na rzecz W imieniu i na rzecz
Zmawiajacego podpisali Wykonawcy podpisali:
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr .... /DTI/2019 z dnia ........cuveu..... 2019r.

Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, pn.: ,Budowa (odbudowa) lewej
oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegajacego do ul. Kaczmarskiego”

A. PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa budynku komunalnego - mieszkalnego wielorodzinnego z rozbidrka budynkow
gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg instalacji deszczowej,
przebudowg przytgcza sanitarnego, wodociggowego, budowg przyfacza cieplnego, wezta
cieplnego, budowg wewnetrznych instalacji:  elektrycznych, = wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania zlokalizowanego w Ptocku przy ul. Henryka
Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 498/1, 498/5, 498/6, 498/7,
498/9, 498/11, 497/2, 499/30, 501/1, 512/9 - Obreb 8 Srédmiescie — projekt zamienny
wprowadzajagcy dodatkowo budowe (odbudowe) lewej oficyny mieszkalnej z
wewnetrznymi  instalacjami  wodno-kanalizacyjnymi, centralnego  ogrzewania,
elektryczno-teletechnicznymi z podigczeniem do zewnetrznych sieci, przewidzianej do
realizacji w Plocku przy ul. Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11, budowe budynku mieszkalno-
ustugowego przylegajacego do ul. Kaczmarskiego, przewidzianej do realizacji w Ptocku
przy ul. Sienkiewicza 38 i ul. Kaczmarskiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11”

TECZKANR 1

TOM | - Projekt budowlany — zagospodarowanie terenu.

TOM XIIl — Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalno-ustugowego.

TOM XIV — Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
TOM XV — Analiza ekonomiczna i ekologiczna budynku mieszkalno-ustugowego.
TOM XVI — Analiza ekonomiczna i ekologiczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
TOM XVII — Plan BIOZ.

TOM XVIII — Opinia geotechniczna.

TOM XIX — Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

TOM XX — Raport z geotechnicznych badan uzupetniajgcych.

TOM XXI — Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

TOM XXl — Analiza oddziatywania.

TOM XXIII — Projekt instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej.

TOM XXIV — Projekt przytgcza wodociggowego.

TOM XXV — Projekt instalacji kanalizacyjno-deszczowe;.

TECZKA NR 2
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TOM Il - Projekt budowlany — Architektura - budynek mieszkalno-ustugowy.
TOM Il - Projekt budowlany — Architektura - budynek mieszkalny wielorodzinny.
TOM IV — Projekt budowlany — Konstrukcja - budynek mieszkalno-ustugowy.
TOMV - Projekt budowlany — Konstrukcja - budynek mieszkalny wielorodzinny.

TOM VI - Projekt budowlany — B. sanitarna - budynek mieszkalno-ustugowy.

TOM VII - Projekt budowlany — B. sanitarna - budynek mieszkalny wielorodzinny.

TOM VIII - Projekt budowlany — B. elektryczna - budynek mieszkalny wielorodzinny.

TOM IX — Projekt budowlany — B. elektryczna - budynek mieszkalno-ustugowy.

TOM X — Projekt budowlany — B. teletechniczna — instalacje zewnetrzne.

TOM XI — Projekt budowlany — B. teletechniczna — instalacje wewnetrzne - budynek
mieszkalno-ustugowy.

TOM XII — Projekt budowlany — B. teletechniczna — instalacje wewnetrzne - budynek
mieszkalny wielorodzinny.

. PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa budynku komunalnego - mieszkalnego wielorodzinnego z rozbidrka budynkéw
gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg instalacji deszczowej,
przebudowg przytgcza sanitarnego, wodociggowego, budowg przytacza cieplnego, wezta
cieplnego, budowg wewnetrznych instalacji:  elektrycznych, = wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania zlokalizowanego w Ptocku przy ul. Henryka
Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow: 498/1, 498/5, 498/, 498/7,
498/9, 498/11, 497/2, 499/30, 501/1, 512/9 - Obreb 8 Srédmiescie — projekt zamienny
wprowadzajagcy dodatkowo budowe (odbudowe) lewej oficyny mieszkalnej z
wewnetrznymi  instalacjami  wodno-kanalizacyjnymi,  centralnego  ogrzewania,
elektryczno-teletechnicznymi z podigczeniem do zewnetrznych sieci, przewidzianej do
realizacji w Plocku przy ul. Sienkiewicza 38 na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntéow 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11, budowe budynku mieszkalno-
ustugowego przylegajacego do ul. Kaczmarskiego, przewidzianej do realizacji w Ptocku
przy ul. Sienkiewicza 38 i ul. Kaczmarskiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow 498/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/9, 498/11”

TECZKA NR 1 — WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY

TOM | - Projekt zagospodarowanie terenu.

TOM XXIII — Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

TOM XXIV — Projekt przytgcza wodociggowego.

TOM XXV — Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

TOM Il — Projekt wykonawczy — Architektura budynek mieszkalno-ustugowy.

TOM lll — Projekt wykonawczy — Architektura budynek mieszkalny - oficyna.

TOM VI - Projekt wykonawczy — B. sanitarna budynek mieszkalno-ustugowy.

TOM VIl - Projekt wykonawczy — B. sanitarna budynek mieszkalny - oficyna.

TOM VIII - Projekt wykonawczy — B. elektryczna budynek mieszkalno-ustugowy.

TOM IX — Projekt wykonawczy — B. elektryczna budynek mieszkalny - oficyna.

TOM X — Projekt wykonawczy — B. teletechniczna - instalacje zewnetrzne.

TOM XI - Projekt wykonawczy — B. teletechniczna - instalacje wewnetrzne budynek
mieszkalno-ustugowy.
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TOM XII — Projekt wykonawczy — B. teletechniczna - instalacje wewnetrzne budynek
mieszkalny-oficyna.

TECZKA NR 2 - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA KONSTRUKCJA

TOM IV - Projekt wykonawczy - budynek mieszkalno-ustugowy.
TOM V - Projekt wykonawczy — budynek lewej oficyny mieszkalne;.
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Zatacznik nr 2
do Umowy nr .... /DTI/2019 z dnia ........c.uu........ 2019r.

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zadania
inwestycyjnego, pn.: ,Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul.
Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38
przylegajacego do ul. Kaczmarskiego”:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza: konstrukcja i
architektura.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (sanitarnych) — instalacje
zewnetrzne doziemne.

Specyfikacja techniczna — roboty elektryczne. Instalacje elektryczne wewnetrzne — budynek
nr 1 (lewa oficyna).

Specyfikacja techniczna — roboty elektryczne. Instalacje elektryczne wewnetrzne — budynek
nr 2 (budynek mieszkalno-ustugowy).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (sanitarnych) -
wewnetrzne instalacje sanitarne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — instalacje teletechniczne wewnetrzne -
budynek mieszkalno-ustugowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — instalacje teletechniczne wewnetrzne -
budynek mieszkalny oficyna lewa.

Zatacznik nr 3
do Umowy nr .... /DTI/2019 z dnia ..........u......... 2019 .



Wykaz decyzji, zarzadzen i warunkow technicznych dotyczacych zadania inwestycyjnego, pn.:
,Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz
budowa budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegajacego do ul.
Kaczmarskiego”

1.

9.

Pozwolenie na budowe - Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 472015 z dnia 30.01.2015 .
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na rozbidrke i wykonanie robdét
budowlanych.

Postanowienie Prezydenta Miasta Pfocka z dnia 02.04.2015 r. prostujgce z urzedu oczywisty
btad pisarski w tresci Decyzji Nr 47/2015 z dnia 30.01.2015 .

Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 2022015 z dnia 27.04.2015 r. o przeniesieniu
pozwolenia na budowe na rzecz Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.

Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 3632017 z dnia 25.08.2017 r. o zmianie pozwolenia na
budowe.

Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 13522018 z dnia 26.03.2018 r. 0 zmianie pozwolenia na
budowe.
Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 4512018 z dnia 25.09.2018 r. o zmianie pozwolenia na
budowe.

Zarzadzenie Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie
powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalania zasad uzgadniania i opiniowania
projektéw pod wzgledem plastycznym.

Zarzadzenie Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa  drogowego,
naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp.

Warunki techniczne zasilania w wode i odprowadzenie Sciekdw sanitarnych.

10. Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej weztédw cieplnych.

11. Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

12. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego — lewej oficyny.

13. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalno-ustugowego.

Zatacznik nr 8
do Umowy nr ...... /DT1/2019 z dnia ........ 2019r.
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Ptock, dnia ........coovvvvrrreeveniinnns r.

Wzoér dokumentu gwarancyjnego

GWARANCJA JAKOSCI

na roboty budowlane wykonane na podstawie Umowy nr ... /DTI/2019
2dnia e, 2019 r. dotyczacej
»Budowy (odbudowy) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz
budowy budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegajacego do ul.

Kaczmarskiego”
udzielona przez:
............................ z siedziba w przy ul.
.................................................. , prowadzgcego dziatalnos¢ na podstawie
........................................................................................................ ;5 NIP:  iiiiiiviiviieeveeeeee,; REGON::
............................ ; kapitat zaktadowy: ..., FEPEZENTOWANEEO
przez
1) e e ,
2) e e

zwanego w dalszej czesci ,,Gwarantem”, ,Wykonawcgy”, ,,Strong”
narzecz

Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z 0.0., z siedzibg w Ptocku (kod
pocztowy: 09-402), przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, prowadzgcego dziatalno$é na podstawie
wpisu do KRS pod NR 0000154882 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV
Wydziat Gospodarczy KRS; NIP: 774-24-73-542; REGON: 610260915; kapitat zaktadowy w
wysokosci: 33.293.000,00 ztotych, reprezentowanego przez:

1) ,

2) e e et e

zwanego w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”, ,,Strong”

o nastepujacej tresci:

1. Gwarant zapewnia, ze wykonane przez niego roboty budowlane, bedace przedmiotem
umowy, zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, wg wszelkich zasad aktualnej
wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg
starannoscia.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane prace (roboty budowlane, instalacje,
urzadzenia, zielen), stanowigce przedmiot Umowy nr ...... /DT1/2019 z dnia ......ccceeeenene. 2019
r., gwarancji jakosci na okres ........ lat oraz rekojmi za wady i usterki przez okres 5 lat od dnia
podpisania bez zastrzeze Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, tj. od dnia
............................................... r.

3. W przypadku ujawnienia sie po Koncowym Odbiorze Przedmiotu Umowy jakichkolwiek wad i
usterek wskazanych przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie do ich bezptfatnego
usuniecia w terminach okreslonych przez Zamawiajacego, nie dtuzszych niz 14 dni liczonych
od dnia ich zgtoszenia, z zastrzezeniem pkt 4. W uzasadnionych technologicznie przypadkach
termin usuniecia wad i usterek moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nie dtuzej
jednak niz do 30 dni od daty ich zgtoszenia Wykonawcy. Okres gwarancji jakosci ulega
kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady lub usterki, czyli o czas liczony od dnia
zgtoszenia wady (usterki) przez Zamawiajgcego do dnia jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wymiany czesci przedmiotu umowy (elementu), okres gwarancji jakosci co do tej
czesci (elementu) biegnie od nowa.

4. Gwarancja nie sg objete wady i usterki powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania,
niewtasciwej konserwacji, uszkodzern mechanicznych, zdarzen losowych, sity wyzszej.

5. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w
pkt 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nie usuniecia
wad i usterek w terminie, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 pkt b) Umowy, ktérej
dotyczy niniejsza gwarancja, potrgcajgc odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6. W przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce, pomimo 3 — krotnego wezwania, do
usuniecia  zgtoszonych wad i usterek, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zlecenia
podmiotom trzecim usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy potracajac
odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady (usterki) w terminie okreslonym w pkt 3 bedzie niemozliwe
ze wzgledu na czynniki obiektywne, ktérych zadna ze Stron nie byfa w stanie przewidziec,
Gwarant zobowigzuje sie do bezzwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i
zobowigzuje sie do usuniecia wady (usterki) w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

8. Odbiory usuniecia wad i usterek nie mogg nastgpi¢ pdzniej, niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

9. W przypadku, gdy Gwarant:

a) poinformuje Zamawiajgcego, iz nie jest w stanie samodzielnie usungé wady (usterki),

b) nie usunie 3 - krotnie zgtaszanej wady (usterki) tego samego elementu budynku, a wada

(usterka) ponownie sie ujawnia,

Zamawiajgcy powota na koszt Gwaranta rzeczoznawce, ktory okresli zakres robot
zapewniajgcy dalsze bezusterkowe funkcjonowanie obiektu, a Gwarant, zobowigzuje sie do
pokrycia petnych kosztdw zwigzanych z usunieciem wady (usterki), w tym wynagrodzenia
rzeczoznawcy oraz ewentualnie podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wady (usterki).

10. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin.

11. Gwarant zobowigzuje sie, zaréwno wobec Zamawiajgcego, jak i innych podmiotéw, do
naprawienia wszelkich szkdd wyniktych z wadliwego wykonania robét budowlanych.

12. Gwarancja jakosci i rekojmia obejmujg w petnym zakresie réwniez prace wykonane przez
podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dziatajgce w imieniu Gwaranta.

str. 42



13.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
pkt. 2, jezeli reklamowat wade (usterke) przed uptywem tego terminu.

14.Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

15. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady beda przystugiwa¢ Zamawiajgcemu w zakresach i
terminach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

16. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

17. Zgtoszenie wad i usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem
lub pocztg elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ...........cccueee. oraz
adres e-mail .ocoevevieveieiees Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

Warunki gwarancji przyjat GWARANT
ZAMAWIAJACY:
(pieczqtka i podpis) (pieczgtka i podpis)
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